



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE**

NOVIEMBRE 2014

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2014	Ejecutado al 30/11/14 ^{1/}	Avance Financiero (%) ^{2/}	Avance Físico (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q 281,926,470.00	Q 123,828,739.37	43.92%	45.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q 116,284,660.00	Q 80,118,478.54	68.90%	71.00%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q 3,600,000.00	Q 2,976,961.36	82.69%	84.00%
TOTAL:			Q 401,811,130.00	Q 206,924,179.27	51.50%	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.