



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE
ENERO - JULIO 2013**

Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 31/07/13 ^{1/}	Avance Físico (%) ^{2/}	Avance Financiero (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q221,200,000.00	Q71,937,167.18	35.00%	32.52%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q142,880,000.00	Q33,442,355.72	25.00%	23.41%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{4/}	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			Q367,680,000.00	Q105,379,522.90		

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance físico estimado.

3/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

4/ Préstamo en gestión