

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado: MAYO  
<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal: 2019  
<sup>3</sup>Proyecto/Programa: PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA  
<sup>4</sup>Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

<sup>5</sup> Número de Préstamo	BID 2018 / OC-GU	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	14/01/2019		
<sup>6</sup> Código Presupuestario	5204020108	<sup>14</sup> Fecha del decreto	19/02/2009		
<sup>7</sup> Organismo Financiero	BID	<sup>15</sup> Fecha de suscripción	25/02/2009		
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	<b>MINEDUC</b>	<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	25/02/2009		
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	<b>DIPLAN</b>	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	23/06/2009		
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	UD	<sup>18</sup> Fecha de cierre	27/04/2018		
<sup>11</sup> Monto aprobado	150,000,000.00	<sup>19</sup> Meses de Prórroga	50		
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	1,155,667,500.00	<sup>20</sup> Plazo de ejecución	N/A		
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	82,000,000.00	100%	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	N/A	%

Tipo de cambio: 7.70445 Q x 1 USD (vigente al día del reporte).



<sup>23</sup>Suscripción Con. Previas

Ejecución

Cierre

**Planificación de Cierre**

**Programa MI ESCUELA PROGRESA, Préstamo BID 2018/OC-GU**

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		En proceso	
Copia de Auditoria Final del Programa		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Copia del Informe Final del Programa		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.		Finalizado	Envío de constancia a MINFIN el 15/03/2019
Traslado de documentación al MINFIN			

A7 Observaciones/Desafíos

<ul style="list-style-type: none"><li>La Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa depende de que los co-ejecutores dejen a 0 las cuentas.</li></ul>

A8 Riesgos:


Elaborado por: (nombre y firma)

Claudia Carolina Sánchez Urbina

Aprobado por: (nombre y firma)

Oscar Hugo López Ríos



Fecha de actualización: 07/06/2019