

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2024

Ejercicio Fiscal 2024

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	31/01/2024
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	23,202,900.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	181,609,562.36	Plazo de ejecución	0.88
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	15,333,245.94	Monto por desembolsar USD\$	7,869,654.06

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Acceso a Educación Técnica					
Equipo para taller de mecánica diésel Tecnológico Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	2	0	0	2
Equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos para Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa	Unidad	2	0	0	2
Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa	Unidad	1	0	0	1
Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco	Unidad	3	0	0	3
Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa	Unidad	2	0	0	2
Mobiliario y proyector para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0	7	0	7
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0	2	0	2
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	0	2	0	2
Equipo para laboratorio de física, química y biología, para Institutos de Santa Cruz del Quiché, Quiché; Cobán,	Unidad	0	7	0	7

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.					
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.	Unidad	3	0	0	3
Equipo tecnológico para 127 centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.	Unidad	0	45	82	127
Componente: Diseño e Implementación Curricular					
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.	Unidad	2	0	0	2
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)	Unidad	4	4	0	8
Componente: Fortalecimiento Institucional					
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0	0	1	1
Imprevistos	Unidad	0	0	1	1
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	6	0	0	6
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional	Unidad	0	0	1	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Acceso a Educación Técnica						
Construcción de Institutos Tecnológicos						
Construcción Instituto Diversificado Chisec Alta Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	22/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	11/04/2023
Construcción Instituto Diversificado Rabinal, Baja Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	22/02/2023	17/04/2023	09/06/2023	19/06/2023
Bien (Nebaj, Quiché) en Regularización	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	22/02/2023	17/04/2023	09/06/2023	19/06/2023
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED´s JALAPA y HUEHUETENANGO						
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	20/03/2023	26/04/2023	06/12/2023	22/02/2024
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED´s de JALAPA Y HUEHUETENANGO						
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	23/03/2023	29/04/2023	07/12/2023	22/02/2024
Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO						
Bien	Licitación Pública Internacional	08/02/2023	08/03/2023	29/04/2023	28/12/2023	22/02/2024
Equipo para taller de mecánica diésel Tecnológico Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.						
Bien	Licitación Pública Internacional	22/07/2023	06/09/2023	23/10/2023	18/01/2024	06/02/2024
Equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos para Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa						
Bien	Licitación Pública Internacional	02/03/2023	28/06/2023	18/08/2023	11/11/2023	29/12/2023
Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Bien	Licitaciones locales	11/04/2023	28/06/2023	01/08/2023	23/11/2023	03/01/2024
Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco						
Bien	Licitaciones locales	18/07/2023	06/09/2023	13/10/2023	20/12/2023	09/02/2024
Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa						
Bien	Licitación Pública Internacional	01/07/2023	06/09/2023	25/10/2023	22/12/2023	09/02/2024
Mobiliario y proyector para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.						
Bien	Licitación Pública Internacional	16/06/2023	06/09/2023	24/10/2023	18/01/2024	09/02/2024
Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.						
Bien	Licitaciones locales	15/06/2023	28/12/2023	25/01/2024	15/02/2024	04/03/2024
Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.						
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024	28/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	17/06/2024
Equipo para laboratorio de física, química y biología, para Institutos de Santa Cruz del Quiché, Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.						
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024	28/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	17/06/2024
Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.						
Bien	Licitaciones locales	15/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	20/05/2024	28/06/2024
Equipo tecnológico para 127 centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.						
Bien	Licitación Pública Internacional	15/02/2024	28/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	17/06/2024
Diseño e Implementación Curricular						

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Implementación curricular (reproducción de material) para 2 Tecnológicos, Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.						
Servicios	Solicitud de precios	15/02/2024	08/03/2024	20/03/2024	01/04/2024	15/04/2024
Contratación de consultorías para implementación curricular (formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos)						
Servicio	Procedimiento de varias etapas	02/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	05/03/2024	15/03/2024
Fortalecimiento Institucional						
Servicios de auditoria del programa						
Servicio	Adjudicación directa	02/10/2023	08/11/2023	28/11/2023	18/12/2023	09/02/2024
Imprevistos						
Insumo	Procedimiento de varias etapas	30/04/2024	01/08/2024	29/08/2024	30/10/2024	14/11/2024
Publicaciones para Licitaciones						
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024
Servicio	Adjudicación directa	28/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	26/04/2024
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional						
Servicio	Licitación Pública Internacional	30/05/2018	28/09/2018	30/10/2018	28/11/2018	27/12/2018

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Equipamiento para taller de construcción Tecnológico Jalapa

[illegible]

Equipo de cómputo para laboratorio INED's Santa Cruz Barillas, Jalapa y Cuilco
--

[illegible]

Equipo para laboratorios de cómputo Tecnológicos de Huehuetenango y Jalapa
--

[illegible]

Mobiliario y proyector para laboratorios de física, química y biología Institutos de Santa Cruz del Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.

[illegible]

Mobiliario para institutos tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.

[illegible]

Equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, para Tecnológicos de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.

[illegible]

Equipo para laboratorio de física, química y biología, para Institutos de Santa Cruz del Quiché, Quiché; Cobán, Alta Verapaz; La Tinta, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; Chiquimula, Chiquimula; Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa.

[illegible]

Carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tablets para laboratorios de cómputo de los Institutos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Jalapa, Jalapa y Cuilco, Huehuetenango.

[illegible]

Equipo tecnológico para 127 centros educativos oficiales de nivel Diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.
--

[illegible]

Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcionamiento de Asistencia Técnica Internacional													
Servicio	0.00	1,183,886.24	0.00	35,324.57	0.00	0.00	35,324.57	0.00	0.00	351,155.06	0.00	1,056,855.43	2,662,545.87
Total componente	10,000.00	1,239,342.44	131,825.02	1,311,057.15	0.00	0.00	35,324.57	1,245,732.58	0.00	351,155.06	1,273,666.97	1,168,856.21	6,766,960.00
Total	10,000.00	2,730,133.44	1,623,878.02	4,178,680.15	8,017,070.27	990,800.00	76,124.57	18,619,722.58	15,448,080.00	16,610,399.06	4,555,970.97	1,168,856.21	74,029,715.27

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	10,000.00	2,730,133.44	1,623,878.02	4,178,680.15	8,017,070.27	990,800.00	76,124.57	18,619,722.58	15,448,080.00	16,610,399.06	4,555,970.97	1,168,856.21
Total Planificado			74,029,715.27									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Planificado			0.0									

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2024 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 10/01/2024

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	Unidad Ejecutará	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES
	GRAN TOTAL				Q 74,029,715.27	13,124,097.58	8,886,899.44	1,575,482.70	
1	COMPONENTE: ACCESO A EDUCACION TÉCNICA								
1.1	Infraestructura Física				Q 1,919,384.27	0.00	230,412.54	0.00	
1.1.1	Construcción Instituto Tecnológico Rabinal, Baja Verapaz (Regularización de saldos según Acta de Recepción y Liquidación del proyecto).	DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 97,668.15		€ 11,724.58		Esta acción no genera gastos financieros.
1.1.2	Construcción Instituto Tecnológico Chisec, Alta Verapaz (Regularización de saldos según Acta de Recepción y Liquidación del proyecto).	DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 1,133,825.92		€ 136,110.17		Esta acción no genera gastos financieros.
1.1.3	Construcción Instituto Tecnológico Nebaj, Quiché (Regularización de saldos según Acta de Recepción y Liquidación del proyecto).	DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 687,890.20		€ 82,577.80		Esta acción no genera gastos financieros.
1.2	Equipamiento				Q 64,743,371.00	0.00	7,772,119.96	0.00	
1.2.1	Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel para: Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	6/09/2023	12/04/2024	Q 2,577,390.00		€ 309,402.86		
1.2.2	Adquisición de equipamiento de cocción para taller de procesamiento de alimentos productos lácteos, taller de procesamiento de frutas y vegetales y taller de cocina y gastronomía para: Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	29/06/2023	16/02/2024	Q 306,750.00		€ 36,823.81		
1.2.3	Adquisición de equipamiento para Taller de construcción para: Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	28/06/2023	16/02/2023	Q 590,000.00		€ 70,826.57		
1.2.4	Adquisición de equipo de computación para laboratorios de cómputo para: Instituto Nacional Diversificado, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 13-26-0162-46; Instituto Nacional Diversificado, Jalapa, Jalapa, 21-01-0391-46; Instituto Nacional Diversificado, Culico, Huehuetenango, 13-04-0112-46.	DIPLAN	6/09/2023	16/02/2024	Q 553,241.00		€ 66,413.83		
1.2.5	Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para: Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, Código de Establecimiento 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, Código de Establecimiento: 21-02-0099-46.	DIPLAN	6/09/2023	15/03/2024	Q 1,451,253.00		€ 174,215.71		
1.2.6	Adquisición mobiliario y proyector para laboratorios de Física, Química y Biología para: Instituto Técnico de Nivel Medio, Santa Cruz del Quiché, Quiché, 14-01-6123-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, Cobán, Alta Verapaz, 16-01-0428-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, La Tinta, Alta Verapaz, 16-16-0049-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, Huehuetenango, Huehuetenango, 13-01-0112-46; Instituto Diversificado, Chiquimula, Chiquimula, 20-01-0029-46; Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	6/09/2023	10/05/2024	Q 1,525,999.00		€ 183,188.60		
1.2.7	Adquisición de Mobiliario para Institutos Tecnológicos (MAC, MT1, MT2 y MTGC) para: Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	28/12/2023	14/06/2024	Q 950,000.00		€ 114,042.78		
1.2.8	Adquisición de equipamiento de lavado y plomería, refrigeración, eléctrico menor, especializado para procesamiento de alimentos, muebles de acero inoxidable, utensilios, hidráulico y panadería para taller de procesamiento de alimentos productos lácteos, taller de procesamiento de frutas y vegetales y taller de cocina y gastronomía para: Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	22/02/2024	24/05/2024	Q 2,524,689.00		€ 303,076.37		
1.2.9	Adquisición de equipo para laboratorios de Física, Química y Biología para: Instituto Técnico de Nivel Medio, Santa Cruz del Quiché, Quiché, 14-01-6123-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, Cobán, Alta Verapaz, 16-01-0428-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, La Tinta, Alta Verapaz, 16-16-0049-46; Instituto Nacional de Educación Diversificada, Huehuetenango, Huehuetenango, 13-01-0112-46; Instituto Diversificado, Chiquimula, Chiquimula, 20-01-0029-46; Instituto Nacional Tecnológico, Jaltenango, Huehuetenango, 13-07-0075-46 e Instituto Nacional Tecnológico, San Pedro Pinula, Jalapa, 21-02-0099-46.	DIPLAN	22/02/2024	24/05/2024	Q 2,006,198.00		€ 240,834.10		
1.2.10	Adquisición de carros para almacenamiento y traslado de computadoras portátiles y tabletas para laboratorios de cómputo para: Instituto Nacional Diversificado, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 13-26-0162-46; Instituto Nacional Diversificado, Jalapa, Jalapa, 21-01-0391-46; Instituto Nacional Diversificado, Culico, Huehuetenango, 13-04-0112-46.	DIPLAN	22/02/2024	12/04/2024	Q 57,433.00		€ 6,894.55		
1.2.11	Adquisición de equipo tecnológico para 127 centros educativos oficiales del nivel diversificado en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula.	DIPLAN	30/01/2024	11/10/2024	Q 48,918,114.00		€ 5,872,376.49		
1.2.12	Imprevistos	DIPLAN	9/01/2024	31/12/2024	Q 3,282,304.00		€ 394,024.28		
1.3	- Personal docente, administración y Supervisión Educativa				Q -	Q 3,500,000.00		420,157.61	
1.3.1	Contratación de personal administrativo y docentes para 2 INEDs (nueva infraestructura)	DIDEDUC	1/01/2024	31/12/2024		Q 3,500,000.00		420,157.61 €	
2	COMPONENTE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ESCOLAR				Q 600,000.00	Q 131,525.00	72,027.02	15,788.92	
2.1	Apoyo a la implementación curricular	DIGECUR	19/12/2023	30/08/2024		Q 131,525.00		15,788.92 €	
2.2	Reproducción de: 1) Material de diseños curriculares (tronco común-áreas especializadas). 2) Cualificaciones de carreras a ser implementadas. 3) Módulos formativos.	DIGECADE	19/12/2023	30/04/2024	Q 192,000.00		€ 23,048.65		
2.3	Implementación curricular (Consultorías para formación de personal docente, administrativo e instructores de los centros educativos beneficiados por el Proyecto).	DIGECADE	19/12/2023	29/11/2024	Q 408,000.00		€ 48,978.37		
3	COMPONENTE: FORMACIÓN DE FORMADORES E INSTRUCTORES				Q -	Q 2,915,572.58	- €	350,000.00 €	
3.1	Implementación de capacitaciones y formación de personal docente, administrativo e instructores	DIGECADE	19/12/2023	31/12/2024		Q 2,915,572.58		350,000.00 €	
4	COMPONENTE: MEJORA DE OPORTUNIDADES A ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL MEDIANTE BECAS Y PASANTÍAS				Q -	Q 1,377,000.00	- €	165,302.01 €	
4.1	Becas para estudios de carreras técnicas en los departamentos de Huehuetenango y Jalapa.	DIDEDUCs	28/11/2023	29/11/2023		Q 1,377,000.00		165,302.01 €	
5	COMPONENTE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				Q 6,766,960.00	Q 5,200,000.00	812,339.92 €	624,234.16 €	
5.1	Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional (ATI-GFA) Contrato MINEDUC No. CSP-KFW-01-2018	DIPLAN	1/01/2024	31/12/2024	Q 2,662,545.87		€ 319,625.40		
5.2	Apoyo a la Implementación del Proyecto	DIPLAN/DIGECAD E	1/01/2024	31/12/2024		Q 5,200,000.00		624,234.16 €	
5.3	Publicaciones para Licitaciones	DIPLAN	1/01/2024	31/07/2024	Q 100,000.00		€ 12,004.50		
5.4	Contratación de una firma auditora externa para que audite la ejecución del Proyecto.	DIPLAN	1/01/2024	31/12/2024	Q 267,282.00		€ 32,085.88		
5.5	Imprevistos	DIPLAN	1/01/2024	31/12/2024	Q 3,737,132.13		€ 448,624.14		

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Aura Marina Solis Quiñonez

Aprobado por: (nombre y firma) LICENCIADA ANABELLA MARÍA GIRACCA MÉNDEZ

Fecha de actualización 31/1/2024 - 10:02 PM