



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE
ENERO - OCTUBRE 2013**

Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 31/10/13 ^{1/}	Avance Físico (%) ^{2/}	Avance Financiero (%) ^{3/}
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q198,467,927.00	Q89,115,946.36	55.00%	44.90%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q165,612,073.00	Q42,301,629.92	26.00%	25.54%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V ^{4/}	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
TOTAL:			Q367,680,000.00	Q131,417,576.28		

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance físico estimado.

3/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

4/ Préstamo en gestión