

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable  
enero - agosto 2012  
Monto en (US\$)**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2012 <sup>2</sup>	Avance Físico (%) <sup>3</sup>	Avance Financiero (%) <sup>4</sup>
<b>COOPERACION REEMBOLSABLE</b>					
1	<b>KfW:</b> Educación Primaria Rural -PROEDUC III-	4,529,078.76	3,306,988.20	0	0
2	<b>BIRF</b> 7430-GU Mejoramiento de la Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria.	80,000,000.00	32,626,180.99	57.96	11.99
	<b>BID</b> GU-L1023, 2018/OC-GU Mi Escuela Progresá	150,000,000.00	24,317,755.96	6.38	4.53
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
2	<b>CANADA:</b> Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación en Guatemala - PADE-	7,412,700.00	3,529,608.38	25.2	0
3	<b>AECID:</b> Programa de Apoyo a las Políticas Educativas 2008-2012.	22,560,000.00	4,647,235.46	60.76	46.23
4	<b>UE:</b> Programa de apoyo al Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala N° DCI-ALA/2008/020-396 <sup>1</sup> .	3,705,715.80	621,535.17	0	0
	KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>5</sup> -	20,800,000.00	459,435.03	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>289,007,494.56</b>	<b>69,508,739.19</b>		

1 El monto inicial del Programa era de €33.8 millones, con addendum No. 1, al convenio de financiación se estimó en €40.3 millones, de estos recursos la SESAN y el MINFIN, asignan a los Ministerios y Secretarías beneficiarias un monto de acuerdo al POA intersectorial. En ese sentido al MINEDUC, para los años 2010 y 2011 se le asignaron Q29,075,565.

Para efectos de conversión de moneda nacional a US\$, al 31 de agosto de 2012, según el BANGUAT el tipo de cambio es Q7.94454 por US\$1.

2 Tipo de cambio Q7.94454 por 1 US\$ al 31 de agosto de 2012

3 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2012

4 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2012

5 Actualmente el programa se encuentra en gestión