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A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

 
 

 
 
B. GLOSARIO 

 
 

1.- CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria.  

2.- DAFI Dirección de Administración Financiera.  

3.- DIDECO Dirección de Adquisiciones y Contrataciones.  

4.- DINFO Dirección de Informática.  

5.- DICOMS Dirección de Comunicación Social.  

6.- GUATECOMPRAS Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  

7.- DGAE Dirección General de Adquisiciones del Estado  

8.- RGAE Registro General de Adquisiciones del Estado  

9.- 
JUNTA DE 
COTIZACIÓN 

Es el órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, 
integrada por tres miembros titulares y dos suplentes. 

 

10.- 
JUNTA DE 
LICITACIÓN 

Es el órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, 
integrada por tres miembros titulares y dos suplentes. 

 

11.- NOG Número de Operación de GUATECOMPRAS.  

12.- PAC Plan Anual de Compras.  

13.- POA Plan Operativo Anual.  

14.- PREORDEN 
DE COMPRA 

Instrumento dentro del SIGES que permite registrar los insumos autorizados para 
la compra en los Centros de Costo. 

 

15.- SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública.  
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C. BASE LEGAL: 
 

C.1. Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de Contrataciones del 
Estado” y sus reformas. 

C.2. Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley Orgánica del 
Presupuesto” y sus reformas. 

C.3. Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República “Ley Orgánica de la Contraloría General de 
Cuentas. 

C.4. Acuerdo Gubernativo Número 225-2008 de la Presidencia de la República de Guatemala, 
“Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación”. 

C.5. Acuerdo Gubernativo número 540-2013 de la Presidencia de la República de Guatemala, 
“Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas. 

C.6. Acuerdo Gubernativo número 122-2016 de la Presidencia de la República de Guatemala, 
“Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” y sus reformas. 

C.7. Acuerdo Ministerial número 299-2014 del Ministerio de Educación, “Reglamento para la 
Contratación, Asignación, Condiciones de Uso y Control de Telefonía Móvil en el Ministerio de 
Educación” y sus reformas. 

C.8. Acuerdo Ministerial número 178-2019 del Ministerio de Educación, “Disposiciones para la selección, 
nombramiento y responsabilidades de los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización 
y licitación” y sus reformas. 

C.9. Resolución número 18-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas “Normas para el uso del Sistema 
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS” y sus reformas. 

C.10. Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente. 
 

D. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: 
 

Para el presente instructivo se aplican inclusive otras definiciones contenidas en el glosario regulado en el 
artículo 2 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
D.1 Recepción y Revisión de expedientes para preparar el proceso de Cotización o Licitación. 

 
Previo al traslado del expediente a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, las Unidades 
Ejecutoras solicitantes, deberán verificar las condiciones de la adquisición, para determinar que la modalidad 
de compra requerida (Cotización o Licitación), es la adecuada para la misma, constatando que el bien, 
suministro o servicio a adquirir, no se encuentre disponible en la modalidad de Contrato Abierto o que 
corresponda a la modalidad de Proveedor Único. 

 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
1. 

Recibir 
Expediente 

 

Recepción 
DIDECO 

Recibe de la Unidad Ejecutora solicitante el expediente para realizar el proceso de 
Cotización o Licitación, debidamente foliado y registrado en el Websiad y traslada al 
Jefe(a) de Adquisiciones. 

2. 
Recibir y 
asignar 

Expediente 

 
Jefe(a) de 

Adquisicione
s DIDECO 

Recibe el expediente y lo asigna al Analista de Adquisiciones que corresponda para su 
revisión. 



PLA-PLT-05.03 

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados. 

 

 

 

 

INSTRU CTIVO 

COTIZACIÓN Y LICITACIÓN 
Del proceso: Gestión de Adquisiciones Código: ADQ-INS-01 Versión: 16 Página 3 de 23 

 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Recibir y revisar 

Expediente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe el expediente para diligenciar el proceso de Cotización o Licitación y revisa que 
el mismo contenga lo siguiente, según lo establecido en la circular emitida con los 
lineamientos para la conformación de expedientes de cotización y licitación para el 
ejercicio fiscal vigente: 
 

1. Oficio de justificación de la necesidad de la compra o contratación de los 
bienes, suministros, obras o servicios, indicando nombre del evento (el cual 
no debe contener más de 300 caracteres), dirigido a la Dirección de 
Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- registrado en el Sistema Interno 
de Administración de Documentos (WEBSIAD). 

 
2. Detalle de Consolidación de PreOrden de Compra autorizada, con nombre, 

firma y sello de la persona responsable de la autorización y del (la) 
Director(a)/ Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora solicitante u Oficio de 
compromiso de entrega del mismo, en el inicio del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, cuando el expediente sea presentado en el ejercicio fiscal 
anterior a la ejecución del evento. 

 
3. Copia impresa del Sistema WebPoa legible en donde se refleje la 

planificación de la adquisición dentro del Plan Operativo Anual -POA-, con 
nombre, firma y sello de la persona responsable del Departamento de 
Planificación o quien corresponda. 

 
4. Copia impresa del Sistema de Gestión -SIGES- en donde se refleje la 

programación de los recursos para la adquisición, dentro del Anteproyecto de 
Presupuesto, con nombre, firma y sello de la persona responsable de la 
Unidad/Sección/Departamento Administrativo Financiero o quien 
corresponda, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
5. Formulario ADQ-FOR-01 “Requerimiento” generado del Sistema de 

Adquisiciones, (Artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado), del cual 
se deberá verificar los siguientes extremos: 

 
 Que contenga el código de insumo y forma de presentación de 

acuerdo al catálogo de insumos del Sistema de Gestión -SIGES-, para 
los grupos de gastos siguientes: 

 
Grupo de gasto 1 “Servicios no Personales”, únicamente el subgrupo 
18 “Servicios Técnicos y Profesionales”. 

 
Grupo de gasto 2 “Materiales y Suministros”, a excepción de los 
reglones 285 “Materiales y equipos diversos” y 298 “Accesorios y 
repuestos en general”. 

 
Grupo de gasto 3 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles” a 
excepción de los subgrupos de gasto 33 “Construcciones por 
Contrato” y 34 “Equipo Militar y de Seguridad”. 

 
 Que cuente con nombres, firmas y sellos correspondientes en todas 

las hojas. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

   Que la fecha de utilización indicada, se estime tomando en 
consideración el tiempo de entrega establecido de los bienes, 
suministros, obra o servicios y tiempo de gestión del evento (tres (3) 
meses para eventos de Cotización y seis (6) meses para eventos de 
Licitación). 

 
 Que incluya el monto estimado de los bienes, suministros, obra o 

servicios. 
 

6. En caso de Licitaciones: Formulario ADQ-FOR-01 “Requerimiento” generado 
del Sistema de Adquisiciones para la publicación de la convocatoria del 
evento en el Diario de Centro América, con nombres, firmas y sellos 
correspondientes en todas las hojas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
7. Dictamen presupuestario o dictamen presupuestario proyectado, en original 

emitido por la Unidad/Sección/Departamento Administrativo Financiero de la 
Unidad Ejecutora solicitante, a nivel de renglón presupuestario y ubicaciones 
geográficas si corresponde, indicando las razones por las cuales la 
contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de 
acuerdo al Programa Anual de Compras, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
8. Oficio de propuesta de integrantes de la Junta de Cotización o Licitación, 3 

titulares (ámbito legal, técnico y financiero) y 2 suplentes (ámbito técnico y 
financiero), con la respectiva documentación que respalde la experiencia o el 
conocimiento suficiente en los ámbitos indicados, constancia de tiempo de 
servicio, así como copia legible del Documento Personal de Identificación 
-DPI- de ambos lados, de cada uno de los propuestos. 

 
9. Criterios de Calificación que, a juicio de la Unidad Ejecutora solicitante, sean 

congruentes con el evento de Cotización o Licitación, los cuales deben ser 
objetivos y cuantificables e incluir la metodología aplicable para su 
calificación, para lo cual se debe observar lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley de Contrataciones del Estado y 19 de su reglamento, deben 
presentarse de forma impresa y digital en un (1) CD en formato Word o Excel 
editable (Los criterios de calificación se consignarán en las bases del evento, 
literalmente como se presentan, bajo la estricta responsabilidad de la Unidad 
Ejecutora solicitante). 

 
10. Especificaciones Técnicas: Deberán presentarse de forma impresa y digital 

en un (1) CD en formato Word o Excel editable, las cuales deben estar 
previamente analizadas, revisadas y aprobadas por la Autoridad Superior de 
la Unidad Ejecutora solicitante, quien se constituye como única responsable 
de su redacción y contenido; verificar que se incluya como mínimo todos los 
aspectos relacionados con los bienes, suministros, obras o servicios, de 
forma clara y precisa (Tamaño, colores, texturas, etc.), además, observar lo 
siguiente: 

 
a) Deberán estar elaboradas de tal manera que permitan la libre 

competencia en igualdad de oportunidades para los posibles 
oferentes. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

  b) Rubricadas y selladas en cada una de sus hojas y en la última hoja 
debe encontrarse la firma y sello de la Autoridad Superior de la Unidad 
Ejecutora solicitante. 

 
c) Deberán coincidir como mínimo con la descripción del código de 

insumo consignado en el Formulario ADQ-FOR-01 “Requerimiento”, 
cuando corresponda. 

 
d) En caso de eventos de construcción de obra, debe adjuntarse la 

documentación siguiente (según Artículo 25 de la Resolución número 
18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas): 

 
 Estudio de Factibilidad aprobado. 
 Estudio de Impacto Ambiental aprobado. 
 Dictamen de aprobación de Impacto Ambiental. 
 Información del Diseño del Proyecto (Si se realizará la 

contratación de un Diseñador deberán indicar el NOG de dicha 
contratación, caso contrario deberán trasladar el Formato No. 1 
que aparece en los Anexos del Manual de Divulgación de 
Indicadores CoST, publicado por el Ministerio de Finanzas 
Públicas). 

 Planos en formato PDF e impresos los cuales deben estar 
sellados, firmados y con timbres de Ley. 

 Boleta del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-. 
 Dictamen de aprobación de Factibilidad. 
 Información del Supervisor de la Obra (Si se realizará la 

contratación de un Supervisor deberán indicar el NOG de dicha 
contratación, caso contrario deberán trasladar el Formato No. 2 
que aparece en los Anexos del Manual de Divulgación de 
Indicadores CoST, publicado por el Ministerio de Finanzas 
Públicas). 

 Cronograma de avance físico. 
 Listado de renglones. 
 Estimaciones de pagos, (Estableciendo el monto del anticipo, 

cuando sea requerido, la forma de amortización del mismo, las 
cantidades de estimaciones de pago, las cuales deben sumar el 
100% del costo de la obra). 

 Escritura o documento que compruebe la propiedad del inmueble 
a favor del Ministerio de Educación. 

 
e) En el caso de servicios de impresión, la Unidad Ejecutora solicitante, 

deberá asegurar que, se cuente con las artes certificadas por la 
DIGEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, Literal 
g), del Acuerdo 225-2008, de lo contrario quedarán bajo su estricta 
responsabilidad, las consecuencias administrativas, legales y 
financieras que se deriven por la falta de las mismas en la fase de 
ejecución. 

 
f) En el caso de requerir servicios conexos, la Unidad Ejecutora 

solicitante, deberá indicar: 
 

 La forma de embalaje y almacenaje, cuando aplique. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

   
 En caso de distribución, se deberá presentar el nombre de la(s) 

Unidad(es) Ejecutora(s) responsable(s) de la recepción, dirección 
exacta del (los) lugar (es) de entrega (calle, avenida, número de 
residencia, etc.), cantidades de productos o bienes a distribuir, de 
manera comprensible para los posibles oferentes. 

 
g) En el caso de adquisición de equipo de cómputo, las especificaciones 

técnicas deberán estar descritas de acuerdo a los estándares 
establecidos por la Dirección de Informática -DINFO-, de conformidad 
con el inciso d), articulo 28, del Acuerdo Gubernativo 225-2008, 
tomando en consideración los avances tecnológicos. 

 
h) En el caso de eventos de contratación de servicio de telefonía móvil, 

se deberá observar lo establecido en el Reglamento para la 
Contratación, Asignación, Condiciones de uso y Control de Telefonía 
Móvil del Ministerio de Educación, (Acuerdo Ministerial 299-2014 de 
fecha 12 de febrero de 2014 y su modificación Acuerdo Ministerial 
220-2015 de fecha 30 de enero de 2015), así como lo indicado en la 
Resolución Ministerial 3409 de fecha 16 de noviembre de 2017, que 
aprueba la asignación de la cuota mensual máxima del servicio de 
telefonía celular, seguro y otros servicios conexos. 

 
11. Indicar lugar de entrega y plazo máximo en días hábiles o calendario para la 

recepción del bien, suministro, obra o servicio, de conformidad con la 
planificación de la ejecución y utilización de los mismos. 

 
12. Indicar la Forma de pago del evento, la cual debe estar previamente revisada 

y aprobada por la Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora solicitante, quien 
se constituye como único responsable de su contenido. La cual deberá 
presentarse de forma impresa y digital en un (1) CD en formato Word o Excel 
editable (La forma de pago, se consigna en las bases del evento, literalmente 
como se presenta, bajo la estricta responsabilidad de la Unidad Ejecutora 
solicitante). 

 
13. En el caso de eventos en donde se requiera adquisición de tintas y tóner, 

mantenimientos de equipos de cómputo, de oficina o transporte deberán 
adjuntar certificación de inventario del(os) equipo(s) que los utilizará. 

 
14. En el caso de eventos en donde se requiera arrendamiento de Vehículos, 

deberán adjuntar el formulario DOC-FOR-14 Certificación de Carencia de 
Vehículos, emitido por la Dirección que corresponda. 

 
Si cumple con todos los requisitos anteriores, continua con la actividad 4, de lo contrario 
lo devuelve a la Unidad Ejecutora solicitante. 

 
 

4. Elaborar 
proyecto de 

bases de 
cotización o 

licitación 

 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Posterior a la revisión realizada en la actividad 3, procede a conformar el expediente y 
elabora el proyecto de bases. 
 
Conforma el expediente con los siguientes documentos: 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

  1. Documentación presentada por la Unidad Ejecutora solicitante 
2. Proyecto de Bases del evento, el cual incluye lo siguiente: 

2.1. Objeto de la cotización o licitación 
2.2. Cronograma de actividades 
2.3. Condiciones que deberán reunir los oferentes 
2.4. Lugar, forma y plazo de entrega 
2.5. Contenido de la plica 
2.6. Garantías 
2.7. Forma de pago 
2.8. Presentación, recepción y apertura de plicas 
2.9. Perfil de los integrantes de la Junta de cotización o licitación 
2.10. Metodología para la calificación de ofertas recibidas 
2.11. Criterios que deberá seguir la Junta de cotización o licitación 

para calificar las ofertas recibidas 
2.12. Requisitos fundamentales 
2.13. Requisitos no fundamentales 
2.14. Prohibiciones 
2.15. Rechazo de ofertas 
2.16. Adjudicación 
2.17. Recursos 
2.18. Suscripción y aprobación de contrato 
2.19. Modelo de presentación de ofertas Formulario ADQ-FOR-09 

para eventos de licitación o Formulario ADQ-FOR-06 para 
eventos de cotización 

2.20. Proyecto de contrato 
2.21. Anexos o información complementaria (cuando aplique) 

3. Especificaciones técnicas 
4. Disposiciones especiales 
5. Especificaciones generales 
6. Planos o diagramas (cuando aplique) 

 
Conformado el expediente, el Analista de Adquisiciones lo traslada al (la) Jefe(a) del 
Departamento de Adquisiciones, Asesor(a) Legal y Subdirector(a) de la DIDECO para 
la revisión de los aspectos de forma y requisitos que deben contener las bases, previo 
a solicitar los dictámenes de Ley. 

5. 
Revisar 

expediente y 
proyecto de 

bases de 
cotización o 

licitación 

 
Jefe(a) de 

Adquisiciones/ 
Asesor(a) Legal/ 
Subdirector(a) 

DIDECO 

 
Reciben y revisan el expediente, con el proyecto de bases; emiten observaciones por 
escrito si corresponden, rubrican y trasladan al Analista de Adquisiciones. 

 
 
 

6. 
Solicitar 
Dictamen 
Técnico y 
Opinión 
Jurídica 

 
 
 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Atiende las observaciones al proyecto de bases si las hubiera, elabora las providencias 
de solicitud del Dictamen Técnico y la Opinión Jurídica, las cuales deben ser firmadas 
y selladas por el(la) Director(a) de la DIDECO o por las Autoridades Superiores del 
Ministerio de Educación, cuando proceda. 
 
Firmadas las providencias, la DIDECO, procede a solicitar Dictamen Técnico y Opinión 
Jurídica, los cuales deben emitirse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles después 
de haberse solicitado. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 

7. 
Emitir Dictamen 

Técnico y 
Opinión 
Jurídica 

 

Unidades 
Responsables de 
emitir Dictamen 

Técnico/ Dirección 
de Asesoría 

Jurídica -DIAJ 

Reciben solicitud de emisión de Dictamen Técnico u Opinión Jurídica y cuentan con un 
plazo de tres (3) días hábiles, para trasladar los mismos a la -DIDECO-. 
 
El Dictamen Técnico deberá versar sobre los aspectos de fondo en cuanto a las 
especificaciones requeridas por la Unidad Ejecutora solicitante y la Opinión Jurídica, 
sobre aspectos legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
Verificar estado 

del Dictamen 
Técnico y 
Opinión 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Recibe el Dictamen Técnico y Opinión Jurídica, verifica si el estado es favorable o no 
favorable y procede de la manera siguiente, según el caso: 
 

1. Si el Dictamen Técnico no fuera favorable: Lo traslada a la Unidad Ejecutora 
solicitante, para su conocimiento, evaluación y pronunciamiento de las 
observaciones realizadas, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Una vez 
atendidas las observaciones, procede a realizar las modificaciones al Proyecto 
de Bases, según correspondan y solicita el Dictamen Técnico nuevamente. 

 
2. Si la Opinión Jurídica no fuera favorable: 

 
2.1. Traslada las observaciones realizadas, a la Unidad Ejecutora solicitante, 

para su conocimiento, evaluación y pronunciamiento, en un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles. 

 
2.2. Procede a realizar las modificaciones de carácter legal, según 

correspondan, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. 
 
Una vez atendidas las observaciones, solicita la Opinión Jurídica nuevamente. 
 
Si el Dictamen Técnico y la Opinión Jurídica son favorables, procede a trasladar por 
medio de providencia firmada por el (la) Director(a) de la DIDECO, a la Autoridad 
Superior de la Unidad Ejecutora solicitante, el proyecto de bases y especificaciones 
técnicas del evento para revisión y autorización. 

9. 
Revisar 

Proyecto de 
Bases y 

Especifica-
ciones 

Técnicas del 
Evento 

Autoridad Superior 
de la Unidad 

Ejecutora 
solicitante 

Revisa que las especificaciones técnicas, forma de pago y criterios de calificación 
indicados en las Bases, cumplan con lo requerido por la Unidad a su cargo y autoriza 
por medio de oficio la continuidad del evento, en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
Crear Número de 

Operación en 
GUATECOMPRAS 

(NOG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Autorizada la continuidad del evento por la Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora 
solicitante, procede a publicar el proyecto de bases en el sistema GUATECOMPRAS, 
registrando la siguiente información: 
 

1. Datos Generales (modalidad, categoría, descripción, tipo) 
2. Tipo de Productos 
3. Requisitos de las Bases 

 
 Nota: El Número de Operación Guatecompras -NOG-, es asignado 

automáticamente por dicho sistema. 
 
El proyecto de bases permanecerá publicado como mínimo tres (3) días hábiles a partir 
de la fecha y hora de la publicación, con el objeto de recibir consultas y observaciones 
de los interesados. 
 
Si hubiera consultas de índole administrativo/legal, el Analista de Adquisiciones en 
coordinación con la Autoridad Superior de la DIDECO, dará respuesta a lo que 
corresponda; si estas son de carácter técnico, se notifica en forma escrita por medio de 
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  oficio a la Unidad Ejecutora solicitante, quien debe responder y realizar las 
modificaciones técnicas cuando lo considere justificable para mejorar y aclarar el 
contenido del proyecto de bases. 
 
Las observaciones o consultas deben responderse en el sistema GUATECOMPRAS en 
un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de haberlas recibido, por lo que, la 
Unidad Ejecutora solicitante deberá responder en un (1) día hábil a partir de la 
notificación, por medio de oficio dirigido al(a) Director(a) de la DIDECO, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución No. 18-2019 del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

 
 
 
 
 
 

11. 
Elaborar 

Proyectos de 
Resolución 
Ministerial 

 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Finalizado el período de proyecto de bases, elabora y traslada para revisión, los 
proyectos de Resoluciones siguientes: 
 

1. Aprobación de los Documentos de Cotización o Licitación. 
2. Nombramiento de la Junta de Cotización o Licitación. 

 
 Nota: Las Juntas de Cotización o Licitación se integran por tres (3) miembros 

titulares y dos (2) suplentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de la Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Ministerial número 178- 
2019 “Disposiciones para la selección, nombramiento y responsabilidades de 
los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización y licitación” del 
Ministerio de Educación y sus reformas. 

12. 
Recibir y revisar 

proyectos de 
Resoluciones 
Ministeriales 

 

Asesor(a) Legal 
DIDECO 

Recibe y revisa los proyectos de Resoluciones Ministeriales, procediendo a rubricar las 
mismas o bien devuelve al Analista de Adquisiciones para que atienda las 
observaciones consideradas. 

 
 

13. 
Elaborar 

Providencia 

 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe los proyectos de Resoluciones Ministeriales con la revisión correspondiente; en 
caso amerite, realiza las correcciones necesarias. 
 
Elabora providencia, solicita firma y sello de la Dirección de la DIDECO, para el envío 
a las Autoridades Superiores del Ministerio de Educación. 

14. 
Solicitar 

Aprobación de 
Resoluciones 
Ministeriales 

 

Director(a) 
DIDECO 

Solicita por medio de providencia a las Autoridades Superiores del Ministerio de 
Educación, la aprobación de las Resoluciones Ministeriales. 

15. 
Suscribir 

Resoluciones 
Ministeriales de 
Aprobación de 

bases y 
nombramiento 

de Junta 

 

 
Autoridades 

Superiores del 
Ministerio de 
Educación 

 
 
Suscriben las Resoluciones Ministeriales y las traslada a la DIDECO para que 
continúe con el proceso correspondiente. 

 
 
 
 
 

16. 
Publicar Bases 
de Licitación o 

Cotización 

 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe las Resoluciones Ministeriales aprobadas y solicita número de Resolución a la 
Unidad de Información de la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, consigna número y 
fecha en ambas. 
 
Determina la fecha, lugar y hora para la recepción de oferta(s), de acuerdo al tipo de 
evento (cotización o licitación) y los consigna en las bases definitivas del evento. 
 
Ingresa al sistema GUATECOMPRAS y selecciona el NOG del proyecto de Bases del 
proceso y adjunta en anexos los siguientes documentos: 



PLA-PLT-05.03 

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados. 

 

 

 

 

INSTRU CTIVO 

COTIZACIÓN Y LICITACIÓN 
Del proceso: Gestión de Adquisiciones Código: ADQ-INS-01 Versión: 16 Página 10 de 23 

 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

  1. Formulario ADQ-FOR-01 “Requerimiento” (sin incluir montos) 
2. Anuncio, convocatoria o invitación 
3. Bases definitivas 
4. Especificaciones técnicas 
5. Disposiciones especiales 
6. Especificaciones generales 
7. Dictamen técnico 
8. Opinión jurídica 
9. Criterios de Calificación 
10. Resolución de aprobación de bases 
11. Formulario de ADQ-FOR-06 “cotización” (Solo en caso de Cotizaciones) 
12. Formulario ADQ-FOR-10 “Modelo de presentación de Oferta de Licitación” 

(solo en caso de Licitaciones) 
13. Proyecto de contrato 
14. Estudio, diseños o planos (cuando aplique) 
15. Anexos (cuando aplique) 

Gestiona ante la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, por medio del 
Formulario FOR-022-002 “Requerimiento de Piezas de Imagen Institucional”, la 
elaboración del arte, para la publicación en el Diario de Centro América de la 
convocatoria para los casos de eventos de licitación. 
 
Coordina con la Unidad Ejecutora solicitante el pago de la publicación y traslada el arte 
correspondiente. 

 
 
 
 
 

 
17. 

Publicar el 
Proceso de 
Cotización o 

Licitación 

 
 
 
 
 
 
 

Jefe(a) de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Autoriza la publicación en el sistema GUATECOMPRAS de los documentos que 
conforman el proceso. 
 
Entre la publicación y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas debe 
transcurrir el tiempo siguiente: 
 

1. Para el caso de Cotización: un plazo mínimo de ocho (8) días hábiles. 
2. Para el caso de Licitación: por lo menos cuarenta (40) días calendario. 
3. Para el caso de Licitación: entre la publicación en el sistema GUATECOMPRAS 

y la realizada en el Diario de Centro América, debe mediar un plazo no mayor 
de cinco (5) días calendario.  

 
 
 
 
 
 

18. 
Notificar a la 

Junta/ 
Autoridad 

Superior de la 
Unidad 

Ejecutora 

 
 
 
 
 
 
 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Notifica a los miembros titulares y suplentes que integran la Junta de Cotización o 
Licitación, nombrada para el efecto, por medio del Formulario RHU-FOR- 13 “Cédula 
de Notificación”, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de recepción de 
ofertas y traslada los siguientes documentos: 
 

1. Copia de la Resolución de Nombramiento. 
2. Bases y Anexos del proceso. 

 
Notifica por medio de oficio firmado por el(la) Director(a) de la DIDECO a la Autoridad 
Superior de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) a las que pertenezcan los miembros titulares 
y suplentes de la Junta, adjuntando copia de la Resolución de nombramiento. 
 
Coordina y realiza una capacitación a los miembros titulares y suplentes de la Junta, 
antes de la fecha de recepción de ofertas, de forma presencial o virtual. 

 
19. 

Verificar 
publicación 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Verifica en el portal electrónico del Diario de Centro América, que la convocatoria a 
participar en los eventos de licitación, se haya realizado el día indicado y que la misma 
carezca de errores, así mismo requiere a la Unidad Ejecutora solicitante, copia de la 
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  certificación de dicha publicación o publicación original en el Diario de Centro América 
y la adjunta al expediente correspondiente. 

20. 
Entregar 

Expediente a la 
Junta 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 
El día de la recepción de ofertas, a través de conocimiento entrega a la Junta nombrada, 
el expediente original, debidamente ordenado y foliado. 

 
 
 

21. 
Suscribir Acta 
de Recepción 

 
 
 

Junta de 
Cotización o 

Licitación 

Concluido el período de recepción de ofertas la Junta debe suscribir el acta, en el libro 
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de la Dirección de Adquisiciones y 
Contrataciones -DIDECO-, para dejar constancia de lo siguiente: 
 

1. La(s) oferta(s) recibida(s), o 
2. La ausencia de la presentación de ofertas. 

 
 
 

 
22. 

Certificar Acta 
de Recepción 

 
 
 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Analista de Adquisiciones, emite certificación del acta suscrita y la publica en el sistema 
GUATECOMPRAS, acompañada de la(s) respectiva(s) garantía(s) de sostenimiento de 
oferta(s), certificado de autenticidad de la garantía y copia(s) del(los) Formulario(s) de 
Cotización o Modelo(s) de Presentación de Oferta, incluidos en la plica, dentro de los 
dos (2) días hábiles posteriores a la fecha en la que se haya llevado a cabo el acto de 
recepción de ofertas y apertura de plicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 
 
 
 
 

 
23. 

Evaluar ofertas 
y calificar 

 
 
 
 
 
 
 

Junta de 
Cotización o 

Licitación 

La Junta debe suscribir acta, en el libro autorizado por la Contraloría General de 
Cuentas, de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, para dejar 
constancia de la evaluación y calificación realizada a cada una las ofertas recibidas, por 
medio de cuadros en los que se deberán consignar, el cumplimiento o no cumplimiento 
de los requisitos fundamentales, no fundamentales, criterios de evaluación, 
ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada 
uno de los criterios aplicados, aclaraciones solicitadas a los oferentes, etc. 
 
Del resultado de las acciones realizadas en el párrafo anterior, la Junta adjudica al 
oferente que cumpla con todos los requisitos establecidos y convenga a los intereses 
del Estado, de lo contrario no adjudica a ningún oferente, para lo cual deberá razonar 
dicha decisión en el acta correspondiente, la adjudicación o no adjudicación se debe 
realizar dentro del plazo establecido en las bases del evento. 

 

24. 
Certificar Acta 
de Evaluación 

 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Analista de Adquisiciones, emite certificación del acta suscrita y la publica en el sistema 
GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de su emisión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Resolución No. 18-2019 del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
 
 
 
 
 

25. 
Trasladar el 

expediente a la 
Autoridad 
Superior 

 
 
 
 
 
 
 

Junta de 
Cotización o 

Licitación 

Concluida la evaluación, calificación y período de inconformidades, traslada el 
expediente con oficio dirigido a la Autoridad Superior del Ministerio de Educación que 
los haya nombrado, a fin de que se pueda elaborar el proyecto de Resolución 
Ministerial, de acuerdo a las situaciones siguientes, según sea el caso: 
 

1. Aprobación de lo actuado por la Junta. 
2. Improbación de lo actuado por la Junta. 
3. Prórroga del plazo para recibir ofertas, en el caso no se hubiera recibido las 

mismas. 
4. Declarar desierto el concurso. 
5. Prescindir el concurso. 



PLA-PLT-05.03 

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados. 

 

 

 

 

INSTRU CTIVO 

COTIZACIÓN Y LICITACIÓN 
Del proceso: Gestión de Adquisiciones Código: ADQ-INS-01 Versión: 16 Página 12 de 23 

 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

   Nota: Entre la publicación del acta de evaluación y calificación realizada por la Junta 
y el traslado del expediente a la Autoridad Superior del Ministerio de Educación, debe 
mediar un plazo de cinco (5) días calendario para la presentación de inconformidades 
y de presentarse alguna(s) la Junta cuenta con cinco (5) días calendario para 
responderla(s) y dos (2) días hábiles para el traslado del expediente a la Autoridad 
Superior del Ministerio de Educación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 35 y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
26. 

Elaborar 
Proyecto de 
Resolución 
Ministerial 

 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Elabora el proyecto de la Resolución Ministerial que corresponda según las situaciones 
indicadas en la actividad anterior. 
 
Traslada el proyecto de Resolución Ministerial al (la) Asesor(a) Legal de la DIDECO, 
para su revisión. 

27. 
Recibir y revisar 

Proyecto de 
Resolución 
Ministerial 

 

Asesor(a) Legal 
DIDECO 

Recibe y revisa el proyecto de Resolución Ministerial, procediendo a rubricar el mismo, 
o bien devuelve al Analista de Adquisiciones para que atienda las observaciones 
consideradas. 

 

28. 
Recibir 

Resolución 
Ministerial y 

elaborar 
Providencia 

 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe el Proyecto de Resolución Ministerial, en caso de ser necesario, realiza las 
correcciones indicadas. 
 
Posteriormente, elabora providencia para trasladar a las Autoridades Superiores del 
Ministerio de Educación, la Resolución Ministerial para su aprobación; la providencia 
debe ser firmada y sellada por el (la) Director(a) de la DIDECO. 

 
29. 

Trasladar 
Resoluciones 

 

Director(a) 
DIDECO 

Traslada a las Autoridades Superiores del Ministerio de Educación, la Resolución 
Ministerial. 

 
 

30. 
Suscribir 

Resolución 

 
 

Autoridades 
Superiores del 
Ministerio de 
Educación 

Suscriben la Resolución Ministerial, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, de 
entregado el expediente por parte de la Junta. (Artículo 36 de la Ley de Contrataciones 
del Estado) 
 
Traslada a la DIDECO el expediente y Resolución Ministerial debidamente aprobada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 
Recibir y 
Publicar 

Resolución 
Ministerial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista / Jefe(a) 
de Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe la Resolución Ministerial y solicita número de correlativo a la Unidad de 
Información de la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, y la traslada al Jefe(a) de 
Adquisiciones, para su publicación en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la Resolución; medio por el cual 
quedan notificados de forma oficial, los oferentes participantes. 

 
Derivado de lo resuelto por la Autoridad Superior del Ministerio de Educación, se 
procederá como se establece para cada caso de la manera siguiente: 

 
1. Autoridad Superior del Ministerio de Educación resuelve aprobar la 

Adjudicación realizada por la Junta: 
Se continuará de acuerdo con lo descrito en la actividad 32 del presente 
Instructivo. 

 
2. Autoridad Superior del Ministerio de Educación resuelve aprobar la No 

Adjudicación realizada por la Junta: 
El Analista de Adquisiciones a través de oficio, informará a la Unidad Ejecutora 
solicitante, que el proceso ha finalizado sin ser adjudicado, para las acciones que 
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  considere conveniente y procede a trasladar el expediente a la Unidad Ejecutora 
solicitante para su resguardo. 

 
3. Autoridad Superior del Ministerio de Educación resuelve Improbar lo 

actuado por la Junta y solicita nueva revisión: 
El Analista de Adquisiciones a través de conocimiento de entrega, remitirá a la 
Junta el expediente original debidamente foliado, dentro del plazo de dos (2) días 
hábiles posteriores de adoptada la decisión, para realizar una nueva revisión de 
las ofertas recibidas, con base en las observaciones formuladas por la Autoridad 
Superior, para que confirme o modifique su decisión original, en forma razonada, 
en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

 
4. Autoridad Superior del Ministerio de Educación resuelve Improbar en 

definitiva lo actuado por la Junta: 
El Analista de Adquisiciones a través de oficio, informará a la Unidad Ejecutora 
solicitante, que el proceso ha finalizado sin ser adjudicado, para las acciones que 
considere conveniente y procede a trasladar el expediente a la Unidad Ejecutora 
solicitante para su resguardo. 

 
5. Autoridad Superior del Ministerio de Educación resuelve Prorrogar el plazo 

para recibir ofertas en el caso de que no se hubieran recibido las mismas: 
El Analista de Adquisiciones notifica a los integrantes de la Junta la nueva fecha 
y hora para la recepción de ofertas a través de conocimiento de entrega, para lo 
cual remitirá el expediente original debidamente foliado, en el plazo máximo de 
dos (2) días hábiles. 

 
6. Autoridad Superior del Ministerio de Educación resuelve Autorizar la 

Compra Directa por Ausencia de Ofertas: 
El Analista de Adquisiciones, traslada el expediente a la Unidad Ejecutora 
solicitante, para que realice el procedimiento de compra directa por ausencia de 
ofertas, según lo indicado en el inciso D.2. Compra Directa por Ausencia de 
Ofertas de este instructivo. 

 
 
 
 
 
 

32. 
Solicitar datos 

para 
elaboración 
Resolución 

Ministerial para 
nombrar la(s) 
Comisión(es) 
Receptora(s) 
Parcial(es) o 

Comisión 
Receptora y 
Liquidadora, 

según aplique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Dentro del plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la 
Resolución Ministerial de adjudicación definitiva, realiza lo siguiente: 

 
1. Solicita por medio escrito a la Unidad Ejecutora solicitante, la Constancia de 

Disponibilidad Presupuestaria -CDP-, cuando aplique. 
 

2. Requiere por medio escrito a la Unidad Ejecutora solicitante que proponga a tres
(3) servidores públicos contratados en los renglones presupuestarios 011 y 022 
para que integren la(s) Comisión(es) Receptora(s) Parcial(es) o Comisión 
Receptora y Liquidadora, según aplique, para lo cual se debe adjuntar fotocopia 
del Documento Personal de Identificación -DPI- (ambos lados), en un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles. 

 
Recibida la documentación descrita en el numeral anterior, elabora el proyecto de la 
Resolución Ministerial que nombra a la(s) Comisión(es) Receptora(s) Parcial(es) o 
Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique, y traslada al (la) Asesor(a) Legal 
de la DIDECO para la revisión correspondiente. 

33. 
Recibir y revisar 

Proyecto de 
Resolución 
Ministerial 

 

Asesor(a) Legal 
DIDECO 

Recibe y revisa el proyecto de la Resolución Ministerial que nombra a la(s) Comisión(es) 
Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique y de estar 
correcto, rubrica el mismo. De existir inconsistencias solicita al Analista de Adquisiciones 
las correcciones correspondientes. 
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34 
Imprimir 

Proyecto de 
Resolución 
Ministerial 

 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe y de ser necesario realiza las correcciones indicadas. 
Imprime el Proyecto de Resolución Ministerial que nombra a la(s) Comisión(es) 
Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique y lo
adjunta al expediente conformado, para su posterior aprobación. 

35. 
Trasladar 

Expediente al 
Departamento 
de Contrato 

 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Firme la Resolución Ministerial de adjudicación definitiva, traslada el expediente al 
Analista de Contratos del Departamento de Contratos de la DIDECO, por medio de 
conocimiento, para la emisión del contrato administrativo correspondiente, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles. (Artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. 
Elaborar el 
Contrato 

Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Contratos DIDECO 

El Analista de Contratos responsable de la emisión del(los) contrato(s) realiza lo 
siguiente: 
 

1. Elabora e imprime el(los) contrato(s) administrativo(s), con base en el proyecto 
de contrato aprobado en los documentos de cotización o licitación, las 
especificaciones técnicas del proceso, la(s) oferta(s) presentada(s) y lo(s) 
traslada para su revisión al (la) Asesor(a) Legal de la DIDECO. 
 

2. De no haber observaciones por parte del (la) Asesor(a) Legal de la DIDECO o 
habiéndolas acatado, procede a convocar al adjudicatario y a la Autoridad 
Superior de la Unidad Ejecutora solicitante del proceso, para que se presenten 
a las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, a 
suscribir (firma y sello) el(los) contrato(s) administrativo(s). 

 
3. Suscrito(s) el(los) contrato(s) por parte del(la) contratista, le entrega copia 

del(los) mismo(s), para que solicite la(s) garantía(s) de cumplimiento y su(s) 
certificado(s) de autenticidad; la(s) garantía(s) de cumplimiento debe(n) ser 
presentada(s) por parte del contratista en original y dos (2) copias y el(los) 
certificado(s) de autenticidad en original, en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la firma del(los) 
contrato(s). (Artículo 65 del Decreto No. 57-92 Ley de Contrataciones del 
Estado y 53 de su Reglamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. 
Elaborar 
Acuerdo 

Ministerial de 
Aprobación de 

Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Contratos 
DIDECO/ 

Asesor(a) Legal/ 
Recepción 
DIDECO 

Revisa y recibe la(s) garantía(s) de cumplimiento del(los) contrato(s) y el(los) 
certificado(s) de autenticidad; si el contenido de las mismas es acorde al(los) contrato(s) 
que garantiza(n), procede a colocar el sello de recepción en las dos (2) copias de la(s) 
garantía(s) de cumplimiento y en el(los) certificado(s) de autenticidad; una de las copias 
de la garantía de cumplimiento será entregada al contratista y la otra copia se adjunta 
al expediente junto con los originales y procede a elaborar el(los) Acuerdo(s) 
Ministerial(es) de aprobación del(los) contrato(s). 
 
El plazo de diez (10) días hábiles para la aprobación del(los) contrato(s) señalado en el 
artículo 42 del Acuerdo Gubernativo No.122-2016, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, será computado a partir de la presentación por parte del 
contratista de la(s) garantía(s) de cumplimiento, extremo que se comprobará con el 
sello de recepción en la copia de dicha(s) garantía(s) que obrará(n) dentro del 
expediente respectivo. 
 
Elabora la providencia de traslado al Despacho Superior y Vicedespachos 
correspondiente(s) y la remite junto con el expediente completo debidamente foliado al 
Asesor Legal de la DIDECO para su revisión y rúbrica, así como del(los) Acuerdo(s) 
Ministerial(es). 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

   
Traslada a la recepción para la gestión de la firma y sello de la Autoridad Superior de la 
DIDECO. 
 
Con el expediente se trasladan los documentos siguientes para su aprobación: 
 

1. Contrato(s) suscrito(s) por el(los) contratista(s) y la(s) Autoridad(es). 
Superior(es) de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) solicitante(s) del proceso. 

2. Acuerdo(s) Ministerial(es) de aprobación del(los) contratos(s). 
3. Resolución de nombramiento de la(s) Comisión(es) Receptora(s) Parcial(es) o 

Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique. 
 

38. 
Aprobar 

Contrato y 
Suscribir 

Resolución 

 
Autoridades 

Superiores del 
Ministerio de 
Educación 

Las Autoridades Superiores del Ministerio de Educación que correspondan firman y 
sellan los documentos descritos en los numerales 2 y 3 de la actividad anterior y los 
trasladan junto al expediente completo a la DIDECO, para su publicación en el Sistema 
GUATECOMPRAS, notificaciones y demás acciones correspondientes. 

 
 

39. 
Consignar 
número de 
Acuerdo 

Ministerial 

 
 
 
 

Analista de 
Contratos DIDECO 

Recibe el expediente con la Resolución de Nombramiento de la(s) Comisión(es) 
Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique, contrato 
administrativo y Acuerdo Ministerial aprobados, solicita a la Unidad de Información de 
la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, el número de Acuerdo Ministerial y lo consigna 
en dicho documento. 
 
Devuelve el expediente con constancia escrita al Analista de Adquisiciones responsable 
del proceso o al Jefe de Adquisiciones en su caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. 

Publicar en 
GUATECOMPRAS 
y Notificar en los 

registros 
correspondientes 
copia del Contrato 

y Acuerdo 
Ministerial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe el expediente, solicita a la Unidad de Información de la Dirección de Asesoría 
Jurídica -DIAJ-, número de correlativo de Resolución Ministerial de Nombramiento de 
la(s) Comisión(es) Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según 
aplique y lo consigna en dicho documento. 
 
Procede a publicar una copia del(los) contrato(s) administrativo (s) y Acuerdo(s) 
Ministerial(es), juntamente con la(s) garantía(s) solicitada(s) con su(s) respectivo(s) 
certificado(s) de autenticidad, en el Sistema GUATECOMPRAS. 
 
Notifica de forma física al Registro General de Adquisiciones del Estado, una copia del 
contrato administrativo y Acuerdo Ministerial (en el caso de obras) y de forma 
electrónica a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría 
General de Cuentas (en todos los casos). 
 
Adjunta al expediente copia del envío electrónico a la Unidad de Digitalización y 
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas y si fuera el caso, del 
envío físico al Registro General de Adquisiciones del Estado. 



PLA-PLT-05.03 

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados. 

 

 

 

 

INSTRU CTIVO 

COTIZACIÓN Y LICITACIÓN 
Del proceso: Gestión de Adquisiciones Código: ADQ-INS-01 Versión: 16 Página 16 de 23 

 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

41. 
Revisar 

Expediente de 
Entrega y 
verificar 

notificación del 
contrato a la 

CGC 

 
 
 

Jefe(a) de 
Adquisiciones 

 
Verifica en el Portal Web de la Contraloría General de Cuentas que se haya realizado 
la notificación respectiva del(os) contrato(s) administrativo(s) y que dentro del 
expediente conste la notificación electrónica del envío del(os) Contrato(s) a la Unidad 
de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas. 

42. 
Trasladar el 

Expediente a la 
Unidad 

Ejecutora 
solicitante 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Elabora providencia mediante la cual se traslada a la Unidad Ejecutora solicitante el 
expediente completo, para que continúe con las fases de ejecución/recepción, 
liquidación y pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43. 

Ejecución 
Recepción, 

Liquidación y 
Pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 

Ejecutora 
Solicitante 

Recibe el expediente y realiza las siguientes acciones: 

1. Elaborar la Orden de Compra en el Sistema de Gestión -SIGES-. 
2. Elaborar el Comprobante Único de Registro -CUR- de Compromiso. 
3. Notificar el nombramiento a los integrantes de la(s) Comisión(es) 

Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique. 
4. Liquidar y pagar el evento. 

 Nota: La Unidad Ejecutora solicitante, deberá trasladar a la DIDECO, para su 
publicación en el Sistema GUATECOMPRAS, en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de emitidos y suscritos los siguientes documentos o realizado el pago 
correspondiente: 

1. Acta de recepción y liquidación final. 
2. Resolución Ministerial que aprueba la liquidación. 
3. Garantía de Calidad, Funcionamiento o Conservación de Obra (cuando 

aplique); acompañadas de los Certificados de Autenticidad. 
4. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en donde se evidencia 

el pago realizado. 
5. Finiquito. 

 
 

D.2 Compra Directa por Ausencia de Ofertas 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 
 
 
 
 

1. 
Elaborar 

Documentos 
para la 

Contratación 
Directa por 

Ausencia de 
Ofertas 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 
Solicitante 

Evento de Cotización: elabora bases para la compra directa por ausencia de ofertas, 
incluyendo en las mismas todos los requisitos fundamentales, no fundamentales, 
especificaciones técnicas y criterios de calificación, establecidos en el evento 
declarado desierto e indica en las bases el día, hora y lugar para presentar ofertas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Evento de Licitación: elabora bases para la compra directa por ausencia de ofertas, 
incluyendo en las mismas todos los requisitos, especificaciones técnicas y criterios de 
calificación, que considere indispensables e indica el día, hora y lugar para presentar 
ofertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

2. 
Requerir 
ofertas a 
posibles 
oferentes 

 
Unidad 

Ejecutora 
Solicitante 

 
Traslada por correo electrónico, invitación a ofertar a los posibles oferentes. 

 
 
 
 
 

3. 
Realizar 

Recepción 
de Ofertas 

 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 
Solicitante 

El día y hora establecidos para la recepción de ofertas, se presenta al lugar indicado 
para recibir las mismas. 

 
En el caso de recibir ofertas: solicita a los oferentes firmar el listado de participación 
y continúan con la calificación de las mismas. 

 
En caso de no recibirse ofertas: se concederá una prórroga a los oferentes, 
estableciéndose como mínimo un (1) día hábil para recibir ofertas y de no presentarse 
ninguna, debe declarar desierto el concurso e iniciar un nuevo proceso o bien contratar 
directamente con las condiciones y especificaciones solicitadas en el proceso. 

 
 
 
 

4. 
Calificar y 
Adjudicar 
Ofertas 

 
 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 
Solicitante 

 
Revisa que las ofertas cumplan con todos los requisitos indicados en las bases. 
 
Elaborará y suscribe acta de recepción, apertura de plicas y calificación de las ofertas 
presentadas, en la convocatoria de compra directa por ausencia de ofertas, en la cual 
debe indicar el cumplimiento de los requisitos y criterios de calificación, estableciendo 
el oferente adjudicado. 

 
Elabora el formulario ADQ-FOR-03 “ORDEN DE PEDIDO O SERVICIO”, el cual debe 
ser suscrito por la Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora solicitante y remite el 
expediente a la -DIDECO- para la publicación en el Sistema GUATECOMPRAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Publicar en 

GUATECOMPRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe el expediente y procede a crear en el Sistema Guatecompras el NOG del 
evento de Compra Directa por Ausencia de Ofertas, publicando en el mismo los 
siguientes documentos, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el 
expediente: 

 
1. Resolución Ministerial que aprueba el proceso de Compra Directa por Ausencia 

de Ofertas. 
2. Listado de participación de Oferentes. 
3. Formulario ADQ-FOR-03 “ORDEN DE PEDIDO O SERVICIO”. 
4. Certificación del acta de recepción, apertura de plicas y calificación de las 

ofertas presentadas, en la convocatoria de compra directa por ausencia de 
ofertas. 

 
Traslada el expediente a la Unidad Ejecutora solicitante, por medio de providencia 
suscrita por el(la) Director(a) de la DIDECO, para que continúe con el proceso de 
suscripción y aprobación del(los) contrato(s) administrativo(s). 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Elaborar el 
Contrato 

Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 

Ejecutora 
Solicitante 

La persona responsable de la Unidad Ejecutora solicitante realiza lo siguiente: 

1. Elabora e imprime el(los) contrato(s) administrativo(s). 

2. Procede a convocar al adjudicatario para la suscripción del(los) mismo(s). 

3. Suscrito el(los) contrato(s) administrativo(s) por parte del(la) contratista, le 
entrega copia del(los) mismo(s), para que solicite la garantía de cumplimiento, 
la cual debe presentar con su respectivo certificado de autenticidad en un plazo 
no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
de la firma del(los) contrato(s). (Artículo 65 del Decreto No. 57-92 Ley de 
Contrataciones del Estado y 53 de su Reglamento) 

4. La Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora solicitante, suscribe (firma y sella) 
el contrato administrativo. 

 
5. Elabora la Resolución de nombramiento de la(s) Comisión(es) Receptora(s) 

Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Elaborar 
Acuerdo 

Ministerial de 
Aprobación 
de Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 
Solicitante 

Recibida la garantía de cumplimiento del(los) contrato(s) administrativo(s) y el 
certificado de autenticidad de la misma, procede a elaborar el Acuerdo(s) Ministerial(es) 
de aprobación del(los) Contrato(s). 

Elabora la providencia y traslada a las Autoridades Superiores del Ministerio de 
Educación, los documentos siguientes para su aprobación: 

1. Contrato(s) administrativo(s) suscrito(s). 

2. Acuerdo(s) Ministerial(es) de aprobación del(los) contrato(s). 

3. Resolución de nombramiento de la(s) Comisión(es) Receptora(s) Parcial(es) o 
Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique. 

 Nota: Se deberá acompañar el expediente completo de soporte 
correspondiente, debidamente foliado. 

8. 
Aprobar 

Contrato y 
Suscribir 

Resolución 

Autoridades 
Superiores 
del Ministerio 
de Educación 

Las Autoridades Superiores del Ministerio de Educación que correspondan, firman y 
sellan los documentos indicados en los numerales 2 y 3 de la actividad anterior. 
Posteriormente los trasladan a la Unidad Ejecutora solicitante. 

 
 
 

9. 
Consignar 
número de 
Acuerdo 

Ministerial y de 
Resolución 

Ministerial de 
Nombramiento 

de la 
Comisión(es) 
Receptora(s) 
Parcial(es) o 

Comisión 
Receptora y 
Liquidadora 

 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 
Solicitante 

Recibe el expediente con la Resolución de Nombramiento de la(s) Comisión(es) 
Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique, 
contrato(s) administrativo(s) y Acuerdo Ministerial aprobados, solicita a la Unidad de 
Información de la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, el número del(los) Acuerdo(s) 
Ministerial(es) y de la Resolución Ministerial de Nombramiento de la(s) Comisión(es) 
Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique y 
procede a consignarlos en dichos documentos. 

 
Traslada el expediente por medio de providencia al (la) Director(a) de la DIDECO, para 
la publicación en el Sistema GUATECOMPRAS, del(los) contrato(s) administrativo(s) y 
Acuerdo Ministerial correspondiente, dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de emitidos los documentos. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 
 
 
 
 
 

10. 
Publicar en 

GUATECOMPRAS 
y notificar en los 

registros 
correspondientes 

copia del 
Contrato y 
Acuerdo 

Ministerial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe el expediente y procede a publicar una copia del(los) contrato(s) 
administrativo(s) y Acuerdo(s) Ministerial(es), juntamente con la(s) garantía(s) 
solicitada(s) y certificados de Autenticidad de la misma(s) en el sistema 
GUATECOMPRAS. 

Notifica de forma física al Registro General de Adquisiciones del Estado, una copia 
del(los) contrato(s) administrativo(s) y Acuerdo(s) Ministerial(es) (en el caso de obras) 
y de forma electrónica a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la 
Contraloría General de Cuentas (en todos los casos). 

Adjunta al expediente copia del envío electrónico a la Contraloría General de Cuentas 
y si fuera el caso, del envío físico al Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 
Traslada el expediente a la Unidad Ejecutora solicitante, por medio de providencia 
suscrita por el (la) Director(a) de la DIDECO, para que continúe con el proceso de 
ejecución/recepción, liquidación y pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
Ejecutar, 
Recibir, 

Liquidar y 
Pagar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 
Solicitante 

Recibe el expediente y realiza las siguientes acciones: 

1. Elaborar la Orden de Compra en el Sistema de Gestión -SIGES-. 
2. Elaborar el Comprobante Único de Registro -CUR- de Compromiso. 
3. Notificar el nombramiento a los integrantes de la la(s) Comisión(es) 

Receptora(s) Parcial(es) o Comisión Receptora y Liquidadora, según aplique. 
Liquidar y pagar el evento. 

 Nota: La Unidad Ejecutora solicitante, deberá trasladar a la DIDECO, para su 
publicación en el sistema GUATECOMPRAS, en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de emitidos y suscritos los siguientes documentos o realizado el pago 
correspondiente: 

1. Acta de recepción y liquidación final. 
2. Resolución Ministerial que aprueba la liquidación. 
3. Garantía de Calidad, Funcionamiento o Conservación de Obra (cuando 

aplique); acompañadas del(los) certificado(s) de autenticidad. 
4. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en donde se 

evidencia el pago realizado. 
5. Finiquito. 
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D.3 Ejecución de Garantía de Sostenimiento de Ofertas. 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
Elaborar 
Proyecto 

de 
Resolución 
Ministerial 
y Solicitud 

de 
Ejecución 

de 
Garantía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Procederá a elaborar el proyecto de Resolución Ministerial en el cual se deja sin efecto 
la adjudicación y autoriza la negociación con el oferente calificado en el segundo lugar, 
solicitando al Jefe(a) de Adquisiciones, Asesor(a) Legal, Subdirector(a) de la DIDECO 
la revisión del documento, previo a imprimir el mismo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, 53 y 54 de su 
Reglamento, en los casos siguientes: 

1. El oferente adjudicado modifica las condiciones de su oferta durante el período 
comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de 
la adjudicación. 

 
2. Si el adjudicatario no se presenta a suscribir el contrato administrativo, dentro 

del plazo correspondiente. 

3. Si habiendo suscrito el contrato, no presenta la garantía de cumplimiento 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la firma del mismo. 

Procede a elaborar oficio de solicitud de Ejecución de Garantía de Sostenimiento de 
Oferta y lo traslada para suscripción por parte del(la) Director(a) de la DIDECO. 

2. 
Revisar 

Proyecto 
de 

Resolución 
Ministerial 
y Solicitud 

de 
Ejecución 

de 
Garantía 

 

 
Jefe(a) de 

Adquisiciones/ 
Asesor(a) 

Legal/ 
Subdirector(a) 

DIDECO 

Recibe y revisa Proyecto de Resolución Ministerial y oficio de solicitud de Ejecución 
de Garantía, de ser necesario emite observaciones correspondientes. De estar 
correctos, el/la Asesor(a) Legal rubrica los mismos. 

Traslada al Analista de Adquisiciones, para continuar con el proceso o realizar 
correcciones, si fuere el caso. 

3. 
Corregir e 
imprimir 
Proyecto 

de 
Resolución 
Ministerial 

 
 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Corrige, de ser necesario, el proyecto de la Resolución Ministerial y oficio de solicitud 
de Ejecución de Garantía, en el cual se deja sin efecto la adjudicación e imprime. 

Elabora Providencia, gestiona firma y sello del (la) Director(a) de la DIDECO. 

4. 
Notificar a la 

entidad 
Aseguradora 

 

Director(a) 
DIDECO 

Traslada a la entidad Aseguradora, el oficio de solicitud de Ejecución de Garantía, con 
copia al (la) oferente/adjudicatario. 

 

5. 
Trasladar 

Resolución 

 
 

Director(a) 
DIDECO 

Traslada por medio de Providencia, a las Autoridades Superiores del Ministerio de 
Educación, para someter a consideración la aprobación de la Resolución Ministerial, 
adjuntando el oficio de solicitud de Ejecución de Garantía, recibido por la entidad 
aseguradora. 

 
6. 

Aprobar 
Resolución 

Autoridades 
Superiores 

del Ministerio 
de Educación 

Aprueba la misma por medio de las firmas y sellos correspondientes y lo traslada a la 
DIDECO, para las acciones que correspondan. 

 
 

7. 
Publicar 

Resolución 
Ministerial 

 
 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Firmada la Resolución Ministerial, solicita número y fecha a la Unidad de Información 
de la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ- y se publica en el sistema 
GUATECOMPRAS dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión 
de dicho documento; medio por el cual quedan notificados de forma oficial. 
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D.4 Prórroga de Contratos a Requerimiento de la Unidad Ejecutora Solicitante: 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 
 
 

1. 
Solicitar 

prórroga al 
Contratista 

 
 
 
 

Autoridad 
Superior de la 

Unidad 
Ejecutora 

responsable 

Elabora oficio de solicitud de anuencia de prórroga dirigido a el(la) contratista, el cual 
debe suscribir y entregar con al menos quince (15) días hábiles antes del vencimiento 
del contrato administrativo vigente, extremo que se verificará con el sello de recibido 
por parte de el(la) contratista. 

 
La anuencia por escrito de el(la) contratista, se debe recibir dentro del plazo de cinco 
(5) días siguientes de recibida la solicitud, a la cual deberá adjuntar copia legalizada de 
los documentos con que acredite la representación legal de la persona que suscribirá 
la prórroga al contrato administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Conformar el 
Expediente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 

responsable 

Recibida la anuencia por parte de el(la) contratista, conforma el expediente con la 
siguiente documentación: 

 
1. Justificación de la necesidad, procedencia y conveniencia de la prórroga, 

firmado por la Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora solicitante. 
2. Copia del Acuerdo Ministerial de aprobación del contrato vigente. 
3. Copia del Contrato Administrativo vigente. 
4. Copia de la Garantía de Cumplimiento y certificación de autenticidad del 

contrato administrativo vigente. 
5. Formulario de Requerimiento, con firmas, sellos y visa presupuestaria, que 

respalde la prórroga solicitada, cuando aplique. 
6. Dictamen Presupuestario, con firmas y sellos correspondientes, cuando 

aplique. 
7. Oficio de solicitud de anuencia de prórroga. 
8. Anuencia de prórroga por parte del Contratista. 
9. Documentación que acredite la representación legal de la persona que 

suscribirá la prórroga al contrato administrativo. 

 
3. 

Trasladar el 
expediente a 

DIDECO 

 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Conformado el expediente lo traslada a la -DIDECO-, para la formalización de la 
prórroga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Elaborar 

prórroga de 
Contrato 

y Acuerdo 
Ministerial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Contratos 
DIDECO 

El Analista de Contratos responsable de la emisión de prórrogas de contratos realiza 
lo siguiente: 

 
1. Elabora e imprime la prórroga del contrato administrativo y traslada para su 

revisión al Asesor(a) Legal de la DIDECO. 
 

2. De no haber observaciones por parte del(la) Asesor(a) Legal de la DIDECO o 
habiéndolas acatado, procede a convocar al(el) contratista para la suscripción 
de la misma. 

 
3. Suscrita la prórroga del contrato administrativo por parte del(la) contratista, le 

entrega copia de la misma, para que solicite la ampliación de la garantía de 
cumplimiento con su respectivo certificado de autenticidad, la cual debe 
presentar en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente de la firma de la prórroga del contrato administrativo. 
(Artículo 65 del Decreto No. 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y 53 de su 
Reglamento). 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

  

Analista de 
Contratos 
DIDECO 

 
4. Procede a convocar a la Autoridad Superior de la Unidad Ejecutora solicitante 

del proceso, para que se presente a las oficinas de la DIDECO a suscribir (firma 
y sello) la prórroga del contrato administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Trasladar a 
Autoridades 
Superiores 

 
 
 
 
 
 
 

Analista de 
Contratos 
DIDECO/ 

Asesor(a) Legal/ 
Recepción 
DIDECO 

Recibida la garantía de cumplimiento de la prórroga del contrato y el certificado de 
autenticidad, procede a elaborar el Acuerdo Ministerial de aprobación de la prórroga 
del contrato administrativo. 

 
Elabora providencia y lo traslada al Asesor(a) Legal de la DIDECO para revisión y 
rúbrica del Acuerdo Ministerial y traslada a la recepción para la gestión de firma y sello de 
la Autoridad Superior de la DIDECO, mediante la cual se traslada a la Autoridad 
Superior del Ministerio de Educación los documentos siguientes para su aprobación: 

 
1. Prórroga(s) de contrato(s) administrativo(s) suscrita(s). 
2. Acuerdo(s) Ministerial(es) de aprobación de la(s) Prórroga(s) del(los) contrato(s) 

administrativo(s). 
 
Se deberá acompañar el expediente de soporte correspondiente, debidamente foliado. 

 
6. 

Aprobar la 
prórroga del 

Contrato 

 
Autoridades 

Superiores 
del Ministerio 
de Educación 

Las Autoridades Superiores del Ministerio de Educación que correspondan, firman y 
sellan el(los) Acuerdo(s) Ministerial(es) y trasladan el expediente a la -DIDECO-, para 
la publicación de la(s) prórroga(s) y Acuerdo(s) Ministerial(es) en el sistema 
GUATECOMPRAS, notificaciones y demás acciones que correspondan. 

 
 
 

7. 
Consignar 
Número de 
Acuerdo 

 
 
 

Analista de 
Contratos 
DIDECO 

Recibe el expediente con la(s) Prórroga(s) de contrato(s) administrativo(s) y 
Acuerdo(s) Ministerial(es) aprobados, solicita a la Unidad de Información de la 
Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, el número de Acuerdo Ministerial y procede a 
consignarlo(s) en dicho(s) documento(s). 

 
Traslada el expediente mediante constancia escrita al Analista de Adquisiciones 
responsable del proceso o al Jefe de Adquisiciones en su caso. 

 
 
 
 
 

 
8. 

Publicar en 
Guatecompras 

 
 
 
 
 
 

 
Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Recibe el expediente y procede a publicar una copia de la(s) prórroga(s) del(los) 
contrato(s) administrativo(s) y Acuerdo(s) Ministerial(es), juntamente con la(s) 
garantía(s) solicitada(s), en el sistema GUATECOMPRAS. 

 
Notifica de forma física al Registro General de Adquisiciones del Estado, una copia de 
la Prórroga del(los) contrato(s) administrativo(s) y Acuerdo(s) Ministerial(es) (en el 
caso de obras) y de forma electrónica a la Unidad de Digitalización y Resguardo de 
Contratos de la Contraloría General de Cuentas (en todos los casos). 

 
Adjunta al expediente copia del envío electrónico a la Contraloría General de Cuentas, 
y si fuera el caso, del envío físico al Registro General de Adquisiciones del Estado. 

9. 
Revisar 

Expediente y 
verificar 

notificación del 
contrato a la 

CGC 

 
 

Jefe(a) de 
Adquisiciones 

Verifica en el Portal Web de la Contraloría General de Cuentas que se haya realizado 
la notificación respectiva a la prórroga del(los) contrato(s) administrativo(s) y que 
dentro del expediente conste la validación de la notificación electrónica del envío de 
la(s) prórroga(s) de(los) contrato(s) administrativo(s) a la Unidad de Digitalización y 
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas. 

10. 
Trasladar el 
Expediente a 

la Unidad 
Ejecutora 

 
Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Elabora providencia mediante la cual se traslada a la Unidad Ejecutora responsable el 
expediente completo, para que continúe con las fases de ejecución/recepción, 
liquidación y pago. 
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D.5 Prórroga de Contratos a Requerimiento del (la) contratista por caso fortuito o causa de fuerza mayor: 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
 

 
1. 

Suscribir acta 
de solicitud de 

prórroga 

 
 
 

Comisión 
Receptora y 
Liquidadora 

/Unidad 
Ejecutora 

responsable 

Para el caso de única prórroga a requerimiento de la(el) contratista por caso fortuito o 
causa de fuerza mayor, la misma podrá ser solicitada de conformidad con lo establecido 
en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Recibida la solicitud de prórroga por parte de la(el) contratista, la Comisión Receptora 
y Liquidadora, suscribe acta en el libro autorizado por la Contraloría General de 
Cuentas, para hacer constar dicha situación y remite la documentación a la Autoridad 
Superior de la Unidad Ejecutora responsable. 

 
 
 
 
 
 
 

2. 
Verificar 

procedencia de 
la prórroga 

 
 
 
 
 

 
Autoridad 

Superior de la 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Recibe documentación y verifica la procedencia de la prórroga, derivado de lo resuelto 
por la Unidad Ejecutora responsable, se procederá como se establece para cada caso 
de la manera siguiente: 

 
En caso de considerar procedente la prórroga: Elabora resolución ministerial y 
traslada la misma por medio de Providencia, a las Autoridades Superiores del Ministerio 
de Educación que correspondan, para su aprobación. 

 
En caso de considerar no procedente la prórroga: Suscribe y notifica oficio dirigido 
a el(la) Contratista indicando los motivos por los cuales no se considera procedente la 
prórroga solicitada, con copia a la comisión receptora y liquidadora. 

 
3. 

Suscribir 
Resolución 

Autoridades 
Superiores del 
Ministerio de 
Educación 

Suscriben y sellan la resolución ministerial y la trasladan a la Unidad Ejecutora 
responsable, para las acciones que correspondan. 

 
 
 
 
 
 

4. 
Solicitar 

Publicación de 
Resolución 
Ministerial y 
Notificar al 
Contratista 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Ejecutora 

responsable 

Recibe resolución suscrita, solicita número de correlativo a la Unidad de Información 
de la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-. 

 
Remite copia de la resolución a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones 
-DIDECO-, por medio de providencia solicitando su publicación en el sistema 
GUATECOMPRAS. 

 
Notifica al contratista copia de la resolución y solicita el endoso de garantía de 
cumplimiento de manera inmediata, el cual deberá cubrir el tiempo autorizado de 
prórroga. 

 
Recibido el endoso remite copia a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones 
-DIDECO-, solicitando su publicación en el sistema GUATECOMPRAS. 

 
5. 

Publicar en 
GUATECOMPRAS 

 
Analista de 

Adquisiciones 
DIDECO 

Recibe copia de la resolución y procede a publicarla en el sistema de 
GUATECOMPRAS, a más tardar a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción del documento. 

6. 
Trasladar 

Constancia de 
publicación en 
Guatecompras 

 

Analista de 
Adquisiciones 

DIDECO 

Elabora providencia mediante la cual se traslada a la Unidad Ejecutora responsable, la 
constancia de publicación de la resolución de prórroga en el sistema de 
GUATECOMPRAS. para que continúe con las fases de ejecución/recepción, 
liquidación y pago. 

7. 
Remitir 

expediente a la 
Comisión 

Receptora y 
Liquidadora 

 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

 
Remite por medio de providencia, el expediente de prórroga a la Comisión Receptora
y  Liquidadora, para que continúe con el proceso de ejecución/recepción, liquidación y
pago. 

 


