

**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable  
Al mes de agosto de 2019**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2019	Avance Físico (%) <sup>2</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3</sup>
		Moneda Externa	En Quetzales		
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
1	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>4</sup> -	EUR16,253,322.24	8,668,121.00	10.39	11.93
2	BIRF: Proyecto "Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación de Guatemala" <sup>5</sup>	US\$350,000	2,690,000.00	12.20	17.13
	<b>TOTAL</b>	<b>--</b>	<b>11,358,121.00</b>	<b>11.30</b>	<b>13.16</b>

<sup>1</sup> Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

<sup>2</sup> Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2019. No se recibió el informe del mes de agosto del Proyecto BIRF.

<sup>3</sup> Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2019. Fuente SICOIN

<sup>4</sup> Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.