

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable al 30 de noviembre de 2015
Monto en (Euros)

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2015 ¹	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
COOPERACION NO REEMBOLSABLE					
1	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	16,253,322.24	1,142,857.14	42.44	50.66
	TOTAL	16,253,322.24	1,142,857.14		

1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2015

3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2015

4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

