

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable al 31 de julio de 2014
Monto en (US\$)

| No. | Fuente / Proyecto | Monto total de la cooperación | Presupuestado 2014 ¹ | Avance Físico (%) ² | Avance Financiero (%) ³ |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| COOPERACION NO REEMBOLSABLE | | | | | |
| 1 | CANADA: Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación en Guatemala - PADE ⁴ | 7,412,700.00 | 1,822,869.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | AECID: Programa de Apoyo a las Políticas Educativas 2008-2012 ⁴ . | 16,557,800.00 | 5,486,140.08 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁵ - | 20,800,000.00 | 5,757,376.48 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 44,770,500.00 | 13,066,386.39 | 0.00 | 0.00 |

¹ Tipo de cambio utilizado Q7.81606 por 1 US\$ al 31 de julio de 2014

² Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2014

³ Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2014

⁴ Ambos Programas finalizaron en el 2013, uno de ellos (AECID) se liquidó en marzo de 2014, mientras que PADE continúa en proceso de liquidación.

⁵ Se efectuaron modificaciones al Acuerdo Separado y al Anexo III, que ya han sido aprobados por el Cooperante, por lo que se está a la espera del envío de los documentos oficiales debidamente firmados.

