



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS  
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE**

**FEBRERO 2014**

Artículo 17 Ter literal g) Decreto 101-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2014	Ejecutado al 28/02/14 <sup>1/</sup>	Avance Financiero (%) <sup>2/</sup>	Avance Físico (%) <sup>3/</sup>
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q267,200,000.00	Q824,450.00	0.31%	1.00%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q142,880,000.00	Q253,700.00	0.18%	1.00%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q9,600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V	Q8,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL:</b>			<b>Q427,680,000.00</b>	<b>Q1,078,150.00</b>	<b>0.25%</b>	

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

3/ Porcentaje de avance físico estimado.