



Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable
Al mes de noviembre de 2017

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2017	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
		En Euros	En Quetzales		
COOPERACION NO REEMBOLSABLE					
1	KfW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	16,253,322.24	66,337,777.00	15.60	18.84
TOTAL		16,253,322.24	66,337,777.00	15.60	18.84

- 1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro
- 2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2017. Información Unidad Ejecutora
- 3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2017
- 4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.
- 5 La información corresponde al mes de octubre 2017

