

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable
Al mes de enero de 2018

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2018	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
		En Euros	En Quetzales		
	COOPERACION NO REEMBOLSABLE				
1	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	16,253,322.24	66,337,777.00	2.16	0.00
	TOTAL	16,253,322.24	66,337,777.00		

1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2018. Información Unidad Ejecutora

3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2018. Fuente SICOIN

4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

