



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS  
FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN EXTERNA REEMBOLSABLE  
ENERO - AGOSTO 2013**

Artículo 69 literal g) Decreto 30-2012

No.	Organismo	Préstamo / Proyecto	Asignación Presupuestaria Vigente 2013	Ejecutado al 31/08/13 <sup>1/</sup>	Avance Físico (%) <sup>2/</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3/</sup>
1	BID	2018/OC-GU "Mi Escuela Progresas"	Q221,200,000.00	Q81,472,273.28	40.00%	36.83%
2	BIRF	7430-GU "Mejoramiento de la Calidad Educativa y ampliación de la Educación Secundaria"	Q142,880,000.00	Q40,309,035.52	30.00%	28.21%
3	KfW - Alemania	Educación Primaria Rural - PROEDUC III	Q3,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
4	KfW - Alemania	Educación Rural en Guatemala - PROEDUC V <sup>4/</sup>	Q600,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL:</b>			<b>Q367,680,000.00</b>	<b>Q121,781,308.80</b>		

1/ Devengado (SICOIN)

2/ Porcentaje de avance físico estimado.

3/ Porcentaje de avance financiero: Devengado/Vigente (SICOIN)

4/ Préstamo en gestión