



Ministerio de Educación

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable al 29 de febrero de 2016

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2016 ¹	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
		En Euros	En Quetzales		
	COOPERACION NO REEMBOLSABLE				
1	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	16,253,322.24	55,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	16,253,322.24	55,000,000.00	0.00	0.00

1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2016. Información Unidad Ejecutora

3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2016

4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

