



**Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable  
Al mes de junio de 2017**

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2017	Avance Físico (%) <sup>2</sup>	Avance Financiero (%) <sup>3</sup>
		En Euros	En Quetzales		
<b>COOPERACION NO REEMBOLSABLE</b>					
1	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV <sup>4</sup> -	16,253,322.24	66,337,777.00	1.72	4.41
	<b>TOTAL</b>	<b>16,253,322.24</b>	<b>66,337,777.00</b>	<b>1.72</b>	<b>4.41</b>

1 Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

2 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2017. Información Unidad Ejecutora

3 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2017

4 Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.

