

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa no reembolsable
Al mes de junio de 2020

No.	Fuente / Proyecto	Monto total de la cooperación	Presupuestado 2019	Avance Físico (%) ²	Avance Financiero (%) ³
		Moneda Externa	En Quetzales		
COOPERACION NO REEMBOLSABLE					
1	KFW: Programa de Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV ⁴ -	EUR16,253,322.24	10,441,000.00	1.95	1.95
2	BIRF: Proyecto "Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación de Guatemala" ⁵	US\$350,000	2,690,000.00	8.44	8.44
	TOTAL	- -	13,131,000.00	5.20	3.28

¹ Tipo de cambio utilizado Q 8.75 por 1 Euro

² Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2020.

³ Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2020. Fuente SICOIN

⁴ Aprobado por KfW el Manual Operativo del Programa con fecha 22 de diciembre de 2014.