

Informe de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable¹
Monto en (US\$)

| No. | Fuente / Proyecto | Monto total de la cooperación | Presupuestado 2012 ³ | Avance Físico (%) ⁴ | Avance Financiero (%) ⁵ |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| COOPERACION REEMBOLSABLE | | | | | |
| 1 | KfW: Educación Primaria Rural -PROEDUC III- | 4,529,078.76 | 2,553,561.35 | 0 | 0 |
| 2 | BIRF 7430-GU Mejoramiento de la Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria. | 80,000,000.00 | 33,035,352.42 | 50.63 | 8.78 |
| | BID GU-L1023, 2018/OC-GU Mi Escuela Progresá | 150,000,000.00 | 27,396,768.98 | 4.9 | 3.0 |
| COOPERACION NO REEMBOLSABLE | | | | | |
| 2 | CANADA: Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación en Guatemala - PADE- | 7,412,700.00 | 3,578,982.74 | 0 | 0 |
| 3 | AECID: Programa de Apoyo a las Políticas Educativas 2008-2012. | 22,560,000.00 | 4,011,262.37 | 54.0 | 31.94 |
| 4 | UE: Programa de apoyo al Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala N° DCI-ALA/2008/020-396 ² . | 3,705,715.80 | 2,094,018.08 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 114,501,778.76 | 43,179,158.88 | | |

1 DICONIME: Información correspondiente de enero a julio 2012

2 El monto inicial del Programa era de €33.8 millones, con addendum No. 1, al convenio de financiación se estimó en €40.3 millones, de estos recursos la SESAN y el MINFIN, asignan a los Ministerios y Secretarías beneficiarias un monto de acuerdo al POA intersectorial. En ese sentido al MINEDUC, para los años 2010 y 2011 se le asignaron Q29,075,565.

Para efectos de conversión de moneda nacional a US\$, al 31 de julio de 2012, según el BANGUAT el tipo de cambio es Q7.84614 por US\$1.

3 Tipo de cambio Q7.84614 por 1 US\$ al 31 de julio de 2012

4 Porcentaje de avance físico en relación con asignaciones presupuestarias 2012

5 Porcentaje de avance financiero en relación con asignaciones presupuestarias 2012