**SECUENCIA DE ACTIVIDADES EN LA GESTION DE DATOS CONTENIDOS EN DOCUMENTACION SOBRE
AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION.**

ELABORO: ARQ. NICOLAS SANDOVAL

PERIODO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE (FECHA)	RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE ESTIMACION DE AVANCE OBRA MES (1 - 5) ANTERIOR (6 - 8) REVISION Y COTEJO DE CONGRUENCIA Y ORDEN EN DATOS FISICOS (11 - 15) ANALISIS Y PROCESO DE DOCUMENTACION PARA EL PAGO RESPECTIVO (18 - 20) MINFIN EFECTUA PAGO FECHA DE CORTE Y PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTIMACION PARA (26 - 28) ENTREGA EN DICIEMBRE
DICIEMBRE (FECHA)	RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE ESTIMACION DE AVANCE OBRA MES (2 - 5) ANTERIOR (6 - 10) REVISION Y COTEJO DE CONGRUENCIA Y ORDEN EN DATOS FISICOS (11 - 17) ANALISIS Y PROCESO DE DOCUMENTACION PARA EL PAGO RESPECTIVO (18 - 20) MINFIN EFECTUA PAGO FECHA DE CORTE Y PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTIMACION PARA (26 - 28) ENTREGA EN ENERO
ENERO (FECHA)	RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE ESTIMACION DE AVANCE OBRA MES (2 - 6) ANTERIOR (7 - 10) REVISION Y COTEJO DE CONGRUENCIA Y ORDEN EN DATOS FISICOS (13 - 17) ANALISIS Y PROCESO DE DOCUMENTACION PARA EL PAGO RESPECTIVO FECHA DE CORTE Y PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTIMACION PARA (26 - 28) ENTREGA EN FEBRERO
FEBRERO (FECHA)	RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE ESTIMACION DE AVANCE OBRA MES (3 - 6) ANTERIOR (7 - 10) REVISION Y COTEJO DE CONGRUENCIA Y ORDEN EN DATOS FISICOS (11 - 17) ANALISIS Y PROCESO DE DOCUMENTACION PARA EL PAGO RESPECTIVO FECHA DE CORTE Y PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTIMACION PARA (26 - 28) ENTREGA EN MARZO
MARZO (FECHA)	RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE ESTIMACION DE AVANCE OBRA MES (3 - 6) ANTERIOR (7 - 10) REVISION Y COTEJO DE CONGRUENCIA Y ORDEN EN DATOS FISICOS (11 - 17) ANALISIS Y PROCESO DE DOCUMENTACION PARA EL PAGO RESPECTIVO (18 - 20) MINFIN EFECTUA PAGO

NOTA: LOS PERIODOS DE LAS ACTIVIDADES AQUÍ DESCRITOS SON PREMISAS PROMEDIO, CALCULADAS SEGÚN LO DESCRITO POR LOS USUARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.