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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA 
	Y DEPORTES

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA Base legal
En el Acuerdo Gubernativo Número 225-2008 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación, se proponen mejoras a la estructura orgánica de la institución por lo cual se emite el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación y en él Titulo II, Capítulo II FUNCIONES SUSTANTIVAS, Artículo 14, se establecen las funciones internas de la Dirección General de Educación Física -DIGEF-.
El Acuerdo Ministerial No. 2647-2007 “A” del Ministerio de Educación de fecha 06 
de Diciembre de 2007, “Reglamento Interno de la Dirección General de Educación 
Física” -DIGEF-…”; Artículo 14.- Dirección General de Educación Física. La 
Dirección General de Educación Física, la que podrá denominarse con las siglas
-DIGEF- es la dependencia del Ministerio de Educación responsable de coordinar y cumplir la filosofía y la política, así como de seguir las directrices, de la educación física nacional, conforme lo establecido en el Decreto Número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

La Constitución Política de la República de Guatemala del 31 de mayo de 1985, establece entre otros, que la educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona humana y determina que es obligación del Estado procurar el más completo bienestar físico, mental y social, así como velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, contribuyendo al bienestar de la familia. También reconoce como deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física, el deporte escolar y la recreación física.

La Ley de Educación Nacional, Decreto Número 12-91 del Congreso de la 
República de Guatemala, entre otras, define a la educación física, como una parte 
fundamental de la educación del ser humano que tiende a formarlo integralmente, 
en mente, cuerpo y espíritu, a través de actividades físicas racionalmente 
planificadas,  científicamente  concebidas  y  dosificadas  para  ser  aplicadas 
progresivamente en todos los ciclos de la vida del hombre, cuya extensión 
comienza con la educación inicial y termina con la educación del anciano.
El Decreto Número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley 
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte” y su reforma 
Decreto Número 107-97 del Congreso de la República de Guatemala. En el que se 
modifica el artículo 151. Integración del Tribunal Electoral del Deporte Federado.
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Función

La Dirección General de Educación Física es el órgano responsable de coordinar y 
cumplir la filosofía y la política, así como de seguir las directrices dictadas en 
materia de educación general y de educación física, según lo establecido en el 
Decreto Número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, que describe en su Artículo
35 las principales funciones:

"a. Promover la práctica sistemática de la educación física en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional;

b. Descentralizar y regionalizar la práctica de la educación física;

c. Elaborar y aprobar los planes y programas de educación física, para todos los niveles y ciclos educativos;
d. Autorizar y supervisar el funcionamiento de centros educativos tanto oficiales como privados de formación de docentes en educación física dentro del Sistema Educativo Nacional;
e. Dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar los proyectos, programas y acciones de educación física, de acuerdo a las políticas educativas que se dicten;
f. Promover mecanismos de integración interinstitucional e intersectorial con entidades afines a la educación física;
...ñ. Promover el mejor uso de las instalaciones y edificaciones educativas, recreativas y deportivas al servicio de la educación física nacional;
o. Programar racionalmente y ejecutar efectiva y correctamente los recursos presupuestarios  de  la  educación  física  racional,  de  conformidad  con  las disposiciones legales de la materia..."

Materia controlada

La auditoría comprendió la evaluación y verificación de aspectos de cumplimiento con nivel de seguridad limitada de los pagos correspondientes a obras de arrastre de 17 proyectos, según oficio CGC-AFC-109-MINEDUC-OF-106-2019.

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el
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artículo 232.

El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.

El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1 Grupo de Normas, literal a) Normas Generales de Control Interno.

El Acuerdo No. A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter Técnico denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT.
Nombramiento de Auditoría Número DAS-03-0033-2019 de fechas 08 de agosto 
de 2019.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
General
Verificar los pagos efectuados a las obras de arrastre de los 17 proyectos de la Unidad Ejecutora 109 Dirección General de Educación Física.

Específicos

Verificar que en el proceso de pago, amortización de anticipo y pago de estimaciones de los proyectos, se haya cumplido con lo regulado en la Ley y normas relacionadas con el proceso de registro en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
Verificar que los proyectos a evaluar estén pagados o cancelados y recepcionados o liquidados
Evaluar si del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019, existen pagos pendientes correspondientes a obras de arrastre de los 17 proyectos.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Área de cumplimiento

Se evaluaron y verificaron los aspectos de cumplimiento con nivel de seguridad 
limitada de los pagos correspondientes a obras de arrastre de 17 proyectos de la 
Dirección General de Educación Física, unidad ejecutora 109 del Ministerio de
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Educación por el período comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019, según cuadro siguiente:

	No.
	Contrato
	Nombre/ Obra
	Constructora
	Valor del Contrato

	1
	
14-109-2014-L
	
Construcción de ENEF, Escuintla
	Metroconstrucciones,
S.A.
	Q	2,841,147.60

	2
	

16-109-2014-L
	Pista de Atletismo y Campo de
Futbol,   INJUD   zona	11
Guatemala
	Metroconstrucciones,
S.A.
	Q	5,799,933.59

	3
	
25-109-2013-L
	Constructura de Piscina de 21*25
m ENEF de Chimaltenango
	Metroconstrucciones,
S.A.
	Q	2,802,331.68

	4
	

17-109-2014-L
	Construcción   de	Techos   de
Cancha,   Chivaraval,   Tecpán,
Guatemala, Chimaltenango
	Constru- Servicios
	Q	162,845.31

	5
	

18-109-2014-L
	Construcción de   Techado   de
Cancha,	San	Ildelfonso
Ixtahuacan, Huehuetenango
	Constru- Servicios
	Q	338,521.64

	6
	

19-109-2014-L
	Construcción de   Techado   de
Cancha	Climentoro,
Huehuetenango
	
Sistemas y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	322,954.60

	7
	

20-109-2014-L
	Construcción de   Techado   de
Cancha,	la	Barranca
Huehutenango
	
Sistemas y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	305,448.22

	8
	

21-109-2014-L
	Construcción   de   Techado   de
Cancha,   Tecpan,   Guatemala,
Chimaltenango
	
Sistemas y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	322,612.26

	9
	

22-109-2014-L
	Construcción   de   Techado   de
Cancha	Caliaj,	Tecpán,
Guatemala, Chimaltenango
	
Sistema y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	217,492.63

	10
	


23-109-2014-L
	Construcción   de   Techado   de
Cancha,   Aldea   Chuarancajay,
Técpan,	Guatemala,
Chimaltenango
	

Sistemas y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	341,228.54

	11
	

24-109-2014-L
	Construcción   de   Techado   de
Cancha   La   Unión,   Técpan
Guatemala, chimaltenango
	
Sistemas y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	281,658.31

	12
	

25-109-2014-L
	Construcción   de   Techado   de
Cancha    Pamezul,    Tecpán,
Guatemala, chimaltenango
	
Sistema y Servicios de
Ingenieria
	Q	270,914.25

	13
	

26-109-2014-L
	Construccion   de   techado   de
cancha, Cruz Quemada, Tecpán
Guatemala. Chimaltenango
	
Sistemas y Servicios de
Ingenieria, S.A.
	Q	361,687.32

	14
	

27-109-2014-L
	Construcción   de   techado   de
Canchas San Juan Jilotepeque,
Chimaltenango
	
Carreteras
Internacionales, S.A.
	Q	195,966.75

	15
	

28-109-2014-L
	Construcción   de   Techado   de
Cancha,	Santa	isabel,
chimaltenango
	
Carreteras
Internacionales, S.A.
	Q	302,902.56

	16
	
	Construcción   de   Piscina   de
25*21m,    Nueva    Concepción
	
Constructora	Cinco
	Q	2,717,304.84
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	36-109-2014-L
	Escuintla
	Palos, S.A.
	

	17
	
37-109-2014-L
	Construcción de Piscina de 25*50
m, INJAV, Cobán, Alta Verapáz
	
Construalma
	Q	4,311,151.87

	
	
	
	Total
	Q	21,896,101.97


5. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA Descripción de criterios
De conformidad a la materia controlada delimitada, los criterios utilizados fueron los siguientes:

Leyes Generales:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el artículo 232.
Decreto número 31-2002 y sus reformas del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo  No.  A-075-2017,  del  Contralor  General  de  Cuentas,  artículo 	1, Aprobación de normas técnicas, establece: "Aprobar las Normas de Auditoría Gubernamental de carácter técnico, denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a Guatemala, las cuales también podrán ser llamadas -ISSAI.GT-."

Leyes Específicas:

El Decreto Número 12-91 del Congreso de la República, Ley de Educación Nacional.
El Decreto Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado.
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
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Acuerdo  Gubernativo  Número 	225-2008,  Reglamento  Orgánico  Interno  del Ministerio de Educación.
Acuerdo Ministerial Número 2647-2007 “A”, Reglamento Interno de la Dirección General de Educación Física -DIGEF-.
6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES Comentarios
a) Se evaluó bajo aspectos de cumplimiento con nivel de seguridad limitada los pagos efectuados de las obras de arrastre de los 17 proyectos de la Unidad Ejecutora 109 Dirección General de Educación Física -DIGEF-, para lo cual se solicitaron los CUR de pago y toda la documentación de soporte, lo que se evidencia en la cédula de auditoría debidamente detallada.
b) En referencia al oficio CGC-AFC-109-MINEDUC-OF-106-2019 del 07 de mayo 
de 2019, adjunto al nombramiento, se procedió a solicitar información de las obras 
de arrastre de los 17 proyectos, a la Unidad Ejecutora 109, Dirección General de 
Educación   Física -DIGEF-,   con   cargo   al   renglón   presupuestario 332 
Construcciones de bienes nacionales de uso no común, para establecer los pagos 
correspondientes a obras de arrastre en el año 2018 por la cantidad de 
Q2,963,247.78.
Se requirió la integración de los 17 proyectos para su análisis, presentando en el cuadro siguiente un resumen de los valores de la información recibida:

Cuadro a

	DESCRIPCIÓN
	VALORES EN Q.
	VALORES EN
Q.
	OBSERVACIONES

	Valor total Obras de arrastre  de 17
proyectos
	21,896,101.97
	
	

	Anticipos (20%) 2014, 2015 y 2018
	
	429,828.60
	Cuadro b, numeral 1

	Pagos realizados años 2014, 2015, 2018
y 2019
	
	6,820,507.14
	
Cuadro b, numeral 2

	Pendiente de pago al 31/3/2019
	
	10,334,614.36
	Cuadro b, numeral 3

	Obra rescindida contrato 37-109-2014L
	
	4,311,151.87
	Cuadro b, numeral 4

	Saldo conciliado
	21,896,101.97
	21,896,101.97
	


Fuente: Datos resumidos del Cuadro b.
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Cuadro b

	Contrato
	Valor del
Contrato
	Ampliacón
y/o
Disminución
a Contrato
	Total contrato
	S/CUR
MINFIN
ANTICIPO
20%
2014-2015
	S/CUR
MINFIN
ANTICIPO
20%
2018-2019
	Pagado 2014
y 2015
	Pagos
Realizados
2018
	Pagos
Realizados
2019
	TOTAL
Pagado
	Pagos
Pendientes
31/03/2019

	

14-109-2014-L
	

2,841,147.60
	

0.00
	

2,841,147.60
	

0.00
	

0.00
	

808,068.36
	

0.00
	

0.00
	

808,068.36
	

2,033,079.24

	

16-109-2014-L
	

5,799,933.59
	

0.00
	

5,799,933.59
	

0.00
	

0.00
	

624,921.07
	

0.00
	

0.00
	

624,921.07
	

5,175,012.52

	

25-109-2013-L
	

2,312,000.00
	

490,331.68
	

2,802,331.68
	

0.00
	

0.00
	

1,746,570.29
	

635,623.68
	

357,318.46
	

2,739,512.43
	

62,819.25

	

17-109-2014-L
	

163,124.67
	

-279.36
	

162,845.31
	

0.00
	

0.00
	

154,968.44
	

0.00
	

0.00
	

154,968.44
	

7,876.87

	

18-109-2014-L
	

338,521.64
	

0.00
	

338,521.64
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

338,521.64

	

19-109-2014-L
	

322,954.60
	

0.00
	

322,954.60
	

21,271.20
	

43,319.72
	

85,084.80
	

0.00
	

173,278.88
	

322,954.60
	

0.00

	

20-109-2014-L
	

305,448.22
	

0.00
	

305,448.22
	

21,729.00
	

39,360.64
	

86,916.00
	

0.00
	

157,442.58
	

305,448.22
	

0.00

	

21-109-2014-L
	

348,438.82
	

-25,826.56
	

322,612.26
	

23,668.00
	

46,019.76
	

94,672.00
	

0.00
	

158,252.50
	

322,612.26
	

0.00

	

22-109-2014-L
	

235,508.22
	

-18,015.59
	

217,492.63
	

10,479.50
	

36,622.14
	

41,918.00
	

0.00
	

128,472.99
	

217,492.63
	

0.00

	

23-109-2014-L
	

354,508.36
	

-13,279.82
	

341,228.54
	

16,538.40
	

54,363.27
	

66,153.60
	

0.00
	

204,173.27
	

341,228.54
	

0.00

	

24-109-2014-L
	

297,630.72
	

-15,972.41
	

281,658.31
	

14,102.00
	

45,424.14
	

56,408.00
	

0.00
	

165,724.17
	

281,658.31
	

0.00

	

25-109-2014-L
	

284,654.16
	

-13,739.91
	

270,914.25
	

13,662.00
	

43,268.83
	

54,648.00
	

0.00
	

159,335.42
	

270,914.25
	

0.00

	

26-109-2014-L
	

367,764.82
	

-6,077.50
	

361,687.32
	
	
	

87,012.00
	

0.00
	

274,675.32
	

361,687.32
	

0.00

	

27-109-2014-L
	

197,139.84
	

-1,173.09
	

195,966.75
	

0.00
	

0.00
	

104,352.56
	

0.00
	

91,614.19
	

195,966.75
	

0.00

	

28-109-2014-L
	

307,852.60
	

-4,950.04
	

302,902.56
	

0.00
	

0.00
	

153,944.74
	

0.00
	

148,957.82
	

302,902.56
	

0.00

	

36-109-2014-L
	

2,717,304.84
	

0.00
	

2,717,304.84
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

2,717,304.84

	

Sub-Total
	

17,193,932.70
	

391,017.40
	

17,584,950.10
	

121,450.10
	

308,378.50
	

4,165,637.86
	

635,623.68
	

2,019,245.60
	

7,250,335.74
	

10,334,614.36

	

37-109-2014-L
	

4,311,151.87
	

0.00
	

4,311,151.87
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

0.00
	

4,311,151.87

	

Totales
	

21,505,084.57
	

391,017.40
	

21,896,101.97
	

121,450.10
	

308,378.50
	

4,165,637.86
	

635,623.68
	

2,019,245.60
	

7,250,335.74
	

14,645,766.23


Fuente: Reporte R00820892.rpt años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

El cuadro b, muestra la información de cada una de las obras de arrastre de los 17 
proyectos  y  los  montos  resumidos  en  el  cuadro  a,  como  se  describe  a 
continuación:
1) La integración de los anticipos (20%) para los años 2014-2015 ascendió a la suma de Q.121,450.10 y para los años 2018-2019 fueron Q.308,378.50 para un total de anticipos de Q.429,828.60.
2) Los pagos realizados en los años 2014-2015 fueron de Q.4,165,637.86; en el 
año 2018 ascendieron a Q.635,623.68 y para el año 2019, Q.2,019,245.60 para un
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total pagado de Q.6,820,507.14.

3) El monto pendiente de pago al 31 de marzo de 2019, está reflejado en el subtotal del cuadro b y es por un monto de Q.10,334,614.36.
4) Asimismo se refleja el valor del contrato rescindido número 37-109-2014-L por un monto de Q.4,311,151.87.


Cuadro b.1

	Contrato
	Valor del
Contrato
	Ampliac. y/o
Disminuc. a
Contrato
	Total contrato
	S/CUR
MINFIN
ANTICIPO
20%
2014-2015
	S/CUR
MINFIN
ANTICIPO
20%
2018-2019
	Pagado 2014
y 2015
	Pagos
Realizados
2018
	Pagos
Realizados
2019
	TOTAL
Pagado
	Pagos
Pendientes
31/03/2019

	25-109-2013-L
	2,312,000.00
	490,331.68
	2,802,331.68
	0
	0
	1,746,570.29
	635,623.68
	357,318.46
	2,739,512.43
	62,819.25

	19-109-2014-L
	322,954.60
	0
	322,954.60
	21,271.20
	43,319.72
	85,084.80
	0
	173,278.88
	322,954.60
	0

	20-109-2014-L
	305,448.22
	0
	305,448.22
	21,729.00
	39,360.64
	86,916.00
	0
	157,442.58
	305,448.22
	0

	21-109-2014-L
	348,438.82
	-25,826.56
	322,612.26
	23,668.00
	46,019.76
	94,672.00
	0
	158,252.50
	322,612.26
	0

	22-109-2014-L
	235,508.22
	-18,015.59
	217,492.63
	10,479.50
	36,622.14
	41,918.00
	0
	128,472.99
	217,492.63
	0

	23-109-2014-L
	354,508.36
	-13,279.82
	341,228.54
	16,538.40
	54,363.27
	66,153.60
	0
	204,173.27
	341,228.54
	0

	24-109-2014-L
	297,630.72
	-15,972.41
	281,658.31
	14,102.00
	45,424.14
	56,408.00
	0
	165,724.17
	281,658.31
	0

	25-109-2014-L
	284,654.16
	-13,739.91
	270,914.25
	13,662.00
	43,268.83
	54,648.00
	0
	159,335.42
	270,914.25
	0

	26-109-2014-L
	367,764.82
	-6,077.50
	361,687.32
	
	
	87,012.00
	0
	274,675.32
	361,687.32
	0

	27-109-2014-L
	197,139.84
	-1,173.09
	195,966.75
	0
	0
	104,352.56
	0
	91,614.19
	195,966.75
	0

	28-109-2014-L
	307,852.60
	-4,950.04
	302,902.56
	0
	0
	153,944.74
	0
	148,957.82
	302,902.56
	0

	
	5,333,900.36
	391,296.76
	5,725,197.12
	121,450.10
	308,378.50
	2,577,679.99
	635,623.68
	2,019,245.60
	5,662,377.87
	62,819.25


Fuente: Reporte R00820892.rpt años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 e información recibida según oficio No.DG-1618-2019 de fecha 19/9/2019.

b.1) De la verificación de esta información se detallan en el cuadro anterior, los pagos realizados a 11 obras de arrastre de los 17 proyectos, en el año 2019 y asciende a Q2,019,245.60.





MINISTERIO DE EDUCACION
INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CON SEGURIDAD LIMITADA 
	PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

[image: ]
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 	9

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA 
	Y DEPORTES


Cuadro b.2

	Contrato
	Valor del
Contrato
	Ampliación

y / o

Disminución

a Contrato
	Total
contrato
	S/CUR
MINFIN
ANTICIPO
20%
2014-2015
	S/CUR
MINFIN
ANTICIPO
20%
	Pagado
2014 y 2015
	Pagos
Realizados
2018
	Pagos
Realizados
2019
	TOTAL
Pagado
	Pagos
Pendientes
31/03/2019
	Observación

	25-109-2013-L
	

2,312,000.00
	490,331.68
	2,802,331.68
	0
	0
	1,746,570.29
	635,623.68
	357,318.46
	2,739,512.43
	62,819.25
	En  etapa  de
recepción    y
liquidación,
ofcio
AJ-106-2019.

	14-109-2014-L
	

2,841,147.60
	0
	2,841,147.60
	0
	0
	808,068.36
	0
	0
	808,068.36
	2,033,079.24
	Acta
Suspensión
37-2017   del
20-12-2017  y
Acta	que
levanta
suspensión
4-2019	del
10-7-2019.

	16-109-2014-L
	

5,799,933.59
	0
	5,799,933.59
	0
	0
	624,921.07
	0
	0
	624,921.07
	5,175,012.52
	Acta  Reinicio
N.1-2019   del
03-1-2019.

	17-109-2014-L
	

163,124.67
	-279.36
	162,845.31
	0
	0
	154,968.44
	0
	0
	154,968.44
	7,876.87
	Proyecto
ejecutado   al
100%,
pendiente
liquidar.	Of.
AJ-106-2019.

	18-109-2014-L
	

338,521.64
	0
	338,521.64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	338,521.64
	Acciones   via
administrativa
por   Asesorìa
Jurídica.   Of.
AJ-106-2019.

	36-109-2014-L
	

2,717,304.84
	0
	2,717,304.84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,717,304.84
	Pendiente
anticipo   para
inicar
ejecución.Of.
AJ-106-2019.

	TOTAL
	14,172,032.34
	490,052.32
	14,662,084.66
	0
	0
	3,334,528.16
	635,623.68
	357,318.46
	4,327,470.30
	10,334,614.36
	


Fuente: Reporte R00820892.rpt años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 e información recibida según oficio No.DG-1618-2019 de fecha 19/9/2019.


b.2) Se estableció que las obras de arrastre de los proyectos que quedaron pendientes de realizar pagos al 31 de marzo de 2019, son las presentadas en el cuadro anterior y que ascienden a Q10,334,614.36.


Cuadro b.3

	Contrato
	Valor del Contrato
	Observaciones

	37-109-2014-L
	Q 4,311,151.87
	
Rescindido. Acuerdo Ministerial No. 589-2019
de fecha 26/02/2019

	TOTAL
	Q 4,311,151.87
	


Fuente: Acuerdo Ministerial No. 589-2019 de fecha 26 de febrero de 2019.
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b.3) Se estableció que el contrato 37-109-2014-L fue rescindido según resolución del Acuerdo Ministerial No. 589-2019 de fecha 26/02/2019, como se muestra en el cuadro anterior.

Cuadro b.4.

	Contrato
	Valor del
Contrato
	Ampliacón
y/o
Disminución
a Contrato
	Total
contrato
	Pagos
Realizados
2014
	Pagos
Realizados
2019
	Pagado
	No. Acta de
Liquidacion

	19-109-2014-L
	322,954.60
	
0.00
	322,954.60
	106,356.00
	
216,598.60
	
322,954.60
	21-2018

	20-109-2014-L
	305,448.22
	
0.00
	305,448.22
	108,645.00
	
196,803.22
	
305,448.22
	20-2018

	21-109-2014-L
	348,438.82
	-25,826.56
	322,612.26
	118,340.00
	
204,272.26
	
322,612.26
	24-2018

	22-109-2014-L
	235,508.22
	-18,015.59
	217,492.63
	52,397.50
	
165,095.13
	
217,492.63
	25-2018

	23-109-2014-L
	354,508.36
	-13,279.82
	341,228.54
	82,692.00
	

258,536.54
	

341,228.54
	26-2018

	24-109-2014-L
	297,630.72
	-15,972.41
	281,658.31
	70,510.00
	
211,148.31
	
281,658.31
	27-2018

	25-109-2014-L
	284,654.16
	-13,739.91
	270,914.25
	68,310.00
	
202,604.25
	
270,914.25
	28-2018

	26-109-2014-L
	367,764.82
	-6,077.50
	361,687.32
	87,012.00
	
274,675.32
	
361,687.32
	29-2018

	27-109-2014-L
	197,139.84
	-1,173.09
	195,966.75
	104,352.56
	91,614.19
	
195,966.75
	Resolución
1212

	28-109-2014-L
	307,852.60
	-4,950.04
	302,902.56
	153,944.74
	
148,957.82
	
302,902.56
	Resolución1
213

	TOTALES
	3,021,900.36
	-99,034.92
	2,922,865.44
	952,559.80
	1,970,305.64
	2,922,865.44
	-----


Fuente: Acta de liquidación de cada contrato.

b.4) Obras liquidadas al 31 de marzo de 2019: Se solicitaron las actas de 
recepción y liquidación de las obras las cuales se describen en el cuadro anterior.
c) Se evaluó que en los pagos, amortización de anticipo y estimaciones de las obras de arrastre de los 17 proyectos se cumpliera con lo regulado en la Ley y normas relacionadas con el proceso de registro en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Conclusiones

a) Se verificó que los pagos realizados a las obras de arrastre de los 17 proyectos 
con cargo al renglón presupuestario 332 "Construcciones de bienes nacionales de
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uso no común", cumplieron con lo regulado en la Ley de Presupuesto y normas presupuestarias relacionadas con el proceso de registro en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
b) Se estableció que los montos pagados por las obras de arrastre de los 17 
proyectos al 31 de diciembre de 2018 ascendió a la suma de Q.635,623.68, 
anticipos realizados en el año 2018 por Q308,378.50 y los pagos al 31 de marzo 
de 2019 fueron de Q.2,019,245.60 para un total de Q.2,963,247.78 lo cual refleja 
oficio CGC-AFC-109-MINEDUC-OF-106-2019 adjunto al nombramiento.
c) Se determinó la existencia de saldos pendientes de pago al 31 de marzo de 
2019 de 6 obras de arrastre de los 17 proyectos en la Unidad Ejecutora 109, el 
cual  asciende  a  la  suma  de  Q.10,334,614.36,  estableciendose  que  los 
responsables realizaron gestiones para llegar a finalizar estas obras de arrastre.
d) Se estableció que 10 obras de arrastre de los 17 proyectos, fueron modificadas 
incrementando o disminuyendo su valor original, por un total de Q391,017.40, las 
cuales   están   debidamente   documentadas   y   reflejadas   en   el   cuadro 
correspondiente.
e) Se estableció que 10 obras de arrastre de los 17 proyectos al 31 de marzo de 2019 quedaron totalmente liquidadas, según consta en ocho actas de recepción y liquidación y dos resoluciones.

f) Se determinó que de las obras de arrastre de los 17 proyectos en la Unidad Ejecutora 109 Dirección General de Educación Física -DIGEF-, el contrato número 37-109-2014-L por un monto de Q.4,311,151.87 fue rescindido.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Como  resultado  de  la  auditoría  realizada,  no  se  detectaron  aspectos  que merezcan ser mencionados como hallazgos.

8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO


No.    NOMBRE	CARGO	PERÍODO
1	OSCAR HUGO LOPEZ RIVAS	MINISTRO DE EDUCACION	01/01/2018 - 31/12/2018
2	OSCAR HUGO LOPEZ RIVAS	MINISTRO DE EDUCACION	01/01/2019 - 31/03/2019
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